

SPRAWOZDANIE ROCZNE
za 2020 r.
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY
KNYSZYN NA LATA 2017-2023

Wprowadzenie

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-2023 (zwany dalej GPR) został przyjęty uchwałą Nr XXXII/262/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20.04.2018 r.

GPR otrzymał pozytywną opinię w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, w związku z czym w dniu 05.06.2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 299/4243/2018, zgodnie z którą Gminny Program Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-20203 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego.

Sprawozdanie roczne w ramach systemu monitoringu zostało opracowane zgodnie z wytycznymi zapisanymi w GPR na lata 2017-2023. Zawiera ono:

- wyniki działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację działań zapisanych w GPR (ile i jakie wnioski o dofinansowanie zostały złożone w okresie sprawozdawczym, na jakie działania udało się pozyskać środki, w jakiej wysokości, jakie działania nie otrzymały wsparcia finansowego),
- prezentację przebiegu realizacji projektów (rzeczową i finansową), które otrzymały dofinansowanie z funduszy zewnętrznych,
- analizę przyczyn niezrealizowania projektów zapisanych w GPR w czasie sprawozdawczym lub szerszym,
- stan przygotowań i wdrażania projektów wpisanych do realizacji w ramach GPR.

I. Monitoring z realizacji projektów z listy podstawowej

Lista projektów podstawowych ujętych w GPR obejmuje 11 projektów, w tym 5 projektów o charakterze inwestycyjnym i 6 projektów o charakterze społecznym.

Od początku realizacji GPR z listy projektów podstawowych zrealizowano 4 projekty inwestycyjne (1.2, 1.3, 1.4, 1.7) oraz częściowo piąty projekt inwestycyjny (1.1). Nie zrealizowano natomiast żadnego projektu o charakterze społecznym.

Na projekty z listy podstawowej otrzymano dofinansowanie zewnętrzne na 3 projekty inwestycyjne (1.3, 1.4, 1.7). Dofinansowanie pozyskano ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach kilku priorytetów – w zależności od charakteru zadania. Szczegółowe informacje na temat projektów z listy podstawowej prezentuje poniższa Tabela.

Tabela 1. Projekty z listy podstawowej

Lp.	Nazwa projektu	Szacowana wartość projektu	Poniesione koszty	Kwota pozyskanego dofinansowania	Rok realizacji projektu	UWAGI
1.1	Budowa Eco-ogrodu. Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku	14.000	-	-	2019	W zadaniu Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku mieści się zadanie <i>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku</i> oraz <i>Budowa boiska do siatkówki w Knyszynie</i>

						<i>Zamku</i>
1.2	Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku	26.000	17.570,72	0,00	2019	Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu sołeckiego.
1.3	Wymiana pieców na ekologiczne oraz montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji	2.011.000	Piece: 412.500,60 Kolektory i panele fotowol. 1.184.428,08	Piece: 227.974,48 Kolektory i panele fotowol. 679.216,58	Piece: 2018 Kolektory i panele fotowol.: 2019	Zadanie zrealizowano w ramach 2 projektów unijnych, które były skierowane do wszystkich mieszkańców gminy. Podane kwoty dotyczą całego projektu. * Wymiana pieców na ekologiczne na obszarze rewitalizacji – wykonano w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020. W ramach projektu wymieniono 16 pieców opalanych drewnem i węglem na piece opalane olejem opałowy i peletem.. Liczba osób z obszaru rewitalizacji: 5. * Montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji – wykonano w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniów fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Knyszyn”. Projekt dofinansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020. W ramach projektu zamontowano 15 instalacji fotowoltaicznych oraz 63 instalacji kolektorów słonecznych. Liczba osób z obszaru rewitalizacji: 9.
1.4	Rewitalizacja rynku w Knyszynie	1.150.000	1.463.700	606.646,91	2020	Zadanie dofinansowane ze środków RPO WP na lata 2014-2020
1.5	Akademia prawa jazdy - MOPS	50.000	-	-	-	-
1.6	Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych uczniów obszaru rewitalizacji	20.000	-	-	-	-
1.7	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	300.000	509.137,85	299.112,75	2018	Wykonano w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż

	na obszarze rewitalizacji					efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków RPO WP. Wymiana oświetlenia obejmowała obszar miasta Knyszyna, w tym obszar rewitalizacji.
1.8	Letnia akademia rzemiosła i sztuki - KOK	15.000	-	-	-	-
1.9	Rodzinna fabryka rozwoju - KOK	30.000	-	-	-	-
1.10	Akademia przedsiębiorczości	50.000	-	-	-	-
1.11	Z angielskim za pan brat	27.000	-	-	-	-

II. Prezentacja z przebiegu realizacji projektów z listy podstawowej (rzeczowa i finansowa)

1.1 Budowa Eco- ogrodu. Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku

W tym zadaniu mieści się zadanie *Siłownia zewnętrzna w Knyszynie* oraz *Budowa boiska do siatkówki w Knyszynie*, które zostały zrealizowane, a w ramach których m.in. uporządkowano teren integracji społecznej i zakupiono ławki i kosze na śmieci. Nie wykonano pierwszej części zadania, tj. Budowa Eco-ogrodu.

1.2 Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku

W ramach inwestycji uporządkowano i wyrównano teren, zakupiono 6 urządzeń siłowych, ławkę, kosz na śmieci oraz tablice informacyjną.

Zadanie wykonano ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zrealizowano w 2019 r.

Koszt zadania: 17.570,72 zł.

1.3 Wymiana pieców na ekologiczne oraz montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji.

Pierwszą część zadania, tj. wymianę pieców na ekologiczne wykonano w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. W ramach

projektu wymieniono ogółem 16 pieców opalanych drewnem i węglem na piece opalane olejem opałowy i pelletem. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 65% zakładanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie z obszaru rewitalizacji, tj. ul. Rynek, ul. Grodzieńskiej, ul. Białostockie oraz Knyszyna – Zamku: 5.

Projekt realizowano w roku 2018.

Wartość inwestycji: 412.500,60 zł (koszt zakupu 16 pieców)

Wartość dofinansowania: 227.974,48 zł

Drugą część zadania, tj. Montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji – wykonano w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Knyszyn”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Projekt realizowano w roku 2018. W ramach projektu zamontowano 15 instalacji fotowoltaicznych oraz 63 instalacji kolektorów słonecznych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 65% zakładanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie z obszaru rewitalizacji tj. ul. Rynek, ul. Grodzieńskiej, ul. Białostockiej oraz Knyszyna Zamku: fotowoltaika - 2 osoby, kolektory - 7 osób, razem 9 osób.

Projekt realizowano w roku 2019.

Wartość inwestycji: 1.184.428,08 zł (koszt zakupu wszystkich instalacji).

Wartość dofinansowania: 679.216,58 zł

1.4 Rewitalizacja Rynku w Knyszynie

Na to zadanie Gmina Knyszyn pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Projekt zrealizowano w 2020 r.

Wartość robót: 1.463.700,00 zł.

Wartość pozyskanego dofinansowania: 606.646,91zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 500.217,62 zł i dofinansowanie z budżetu państwa 106.429,29 zł.

W 2020 r. Gmina Knyszyn złożyła do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 inwestycji pn. „Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w

Knyszynie”, obejmujący działki znajdujące się w obszarze rewitalizacji (ul. Rynek w Knyszynie).
Szacowana wartość projektu: 1.065.922,06 zł.

Szacowana wartość dofinansowania: 500.000,00 zł.

Do dnia 15.11.2020 r. brak jest informacji o wynikach przedmiotowego konkursu.

1.5 Akademia prawa jazdy – MOPS

Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.6 Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych uczniów obszaru rewitalizacji

Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.7 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na obszarze rewitalizacji

Zadanie wykonano w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 65% zakładanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymiana oświetlenia obejmowała obszar miasta Knyszyna, w tym obszar rewitalizacji.

Projekt realizowano w roku 2018.

Wartość robót: 509.137,85 zł.

Wartość dofinansowania: 299.112,75 zł

1.8 Letnia akademia rzemiosła i sztuki – KOK

Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.9 Rodzinna fabryka rozwoju – KOK

Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.10 Akademia Przedsiębiorczości

Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.11 Z angielskim za pan brat

Zadanie nie zostało zrealizowane.

III. Monitoring z realizacji projektów z listy uzupełniającej

Lista uzupełniająca projektów rewitalizacyjnych obejmuje 16 projektów rewitalizacyjnych, w tym: 11 projektów inwestycyjnych i 5 projektów społecznych.

Od początku realizacji GPR zostało zrealizowanych 4 projekty, w tym 1 inwestycyjny (2.8) i częściowo drugi projekt inwestycyjny (2.7) w części dotyczącej wymiany pieca we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku. W trakcie realizacji jest także kolejny, trzeci projekt inwestycyjny (2.5). Ponadto zrealizowano 3 projekty społeczne (2.11, 2.12, 2.14).

Na projekty z listy uzupełniającej otrzymano dofinansowanie zewnętrzne na 2 projekty (2.8 i 2.14). Dofinansowanie pozyskano ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” oraz ze środków pochodzących z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

2 projekty społeczne zrealizowano bez ponoszenia kosztów (2.11 Kółko szachowe oraz 2.12 Warsztaty teatralne dla dzieci). Szczegółowe informacje na temat projektów z listy uzupełniającej prezentuje poniższa Tabela.

Tabela 2. Projekty z listy uzupełniającej

Lp.	Nazwa projektu	Szacowana wartość projektu	Poniesione koszty	Kwota pozyskanego dofinansowania	Rok realizacji projektu	UWAGI
2.1	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie	2.300.000	-	-	-	Trwają prace przygotowawcze do sporządzenia dokumentacji, która będzie wymagana do złożenia przez SGGN wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków unijnych.
2.2	Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki	1.310.000	-	-	-	Gmina dwukrotnie składała wniosek o dofinansowanie. Nie uzyskała dofinansowania.
2.3	Termomodernizacja budynków SP ZOZ im. dr. E. Jelskiego w Knyszynie	1.900.000	-	-	-	Gmina 1-krotnie składała wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WP na lata 2014-2020 – nie uzyskała dofinansowania.
2.4	Likwidacja barier architektonicznych w przychodni SP ZOZ w Knyszynie	100.000	-	-	-	-
2.5	Przebudowa i	4.000.000	646.570,37	0,00	Planowany	Gmina raz składała wniosek o

	rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola				termin zakończenia inwestycji: 11.12.2020	dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WP na lata 2014-2020 – nie uzyskała dofinansowania. Zadanie finansowane ze środków własnych.
2.6	Świetlica Giżanki w Knyszynie Zamku	810.000	-	-	-	-
2.7	Termomodernizacja budynku, przebudowa kotłowni, wymiana pieców grzewczych we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku	100.000	23.370,00	0,00	2018	Gmina z własnych środków wymieniła piec grzewczy.
2.8	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku	15.000	19.680	9.950	2018	Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.
2.9	Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka	600.000	-	-	-	-
2.10	Rewitalizacja przychodni w Knyszynie, ul. Grodzieńska	300.000	-	-	-	Budynek byłej przychodni został w 2019 r. sprzedany.
2.11	Kółko szachowe	30.000	0,00	0,00	2018 2019	W roku 2018 oraz 2019 w ZSO w Knyszynie były organizowane dla dzieci i młodzieży zajęcia w ramach kółka szachowego.
2.12	Warsztaty teatralne dla dzieci	9.000	0,00	0,00	2018	Warsztaty teatralne były przeprowadzane przez KOK. Zwieńczeniem warsztatów teatralnych był spektakl „Studnia Giżanka” pokazany podczas Wielkiego Turnieju Trzech Królewskich Miasta zorganizowanego w ramach Dni Knyszyna.
2.13	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży – Knyszyński Ośrodek Kultury - KOK	50.000	-	-	-	-
2.14	Międzynarodowe Spotkania z Konopielką - KOK	23.000	2018: 18.666,16 2019: 23.646,82	2018: 8.000,00 2019: 12.470,00	2018 2019	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

2.15	Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci z przedszkola w Knyszynie	200.000	-	-	-	-
2.16	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwa mieszkaniowe w Knyszynie	500.000	-	-	-	-

IV. Prezentacja z przebiegu realizacji projektów z listy uzupełniającej (rzeczowa i finansowa)

2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie

Trwają prace przygotowawcze do sporządzenia dokumentacji, która będzie wymagana do złożenia przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, której Gmina Knyszyn jest członkiem, wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

2.2 Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki

Dwukrotnie, w roku 2018 i 2019 składano do Instytutu Książki wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu o nazwie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”. Złożone wnioski otrzymywały wysokie lokaty, jednak nie otrzymały dofinansowania – plasowały się tuż poza listą rankingową. Przyczyną braku otrzymania dofinansowania była bardzo mała alokacja środków przeznaczonych na konkurs.

2.3 Termomodernizacja budynków SP ZOZ im. dr. E. Jelskiego w Knyszynie

Gmina Knyszyn w 2018 składała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne. Nie udało się pozyskać dofinansowania.

2.4 Likwidacja barier architektonicznych w przychodni SP ZOZ w Knyszynie

Zadanie nie zrealizowane.

2.5 Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola

Gmina w 2017 r. składała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Nie pozyskano dofinansowania. W związku z tym, z uwagi na dużą istotność tego przedsięwzięcia, w 2020 r. zostało ono zrealizowane ze środków własnych gminy Knyszyn.

Koszt robót budowlanych: 646.570,37 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: 11.12.2020 r.

2.6 Świetlica Giżanki w Knyszynie Zamku

Zadanie nie zostało zrealizowane.

2.7 Termomodernizacja budynku, przebudowa kotłowni, wymiana pieców grzewczych we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku

Zadanie zrealizowano częściowo. W ramach tego zadania wykonano w 2018 r. z własnych środków gminy Knyszyn wymianę pieca grzewczego we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku. Koszt inwestycji: 23.370,00 zł

2.8 Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku

Na realizację tej inwestycji Gmina Knyszyn pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2018 w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu Województwa podlaskiego.

Koszt robót: 19.680,00 zł.

Otrzymane dofinansowanie: 9.950,00 zł.

2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka

Zadanie nie zostało zrealizowane.

2.10 Rewitalizacja przychodni w Knyszynie, ul. Grodzieńska

Budynek byłej przychodni, wpisanej do rejestru zabytków został w 2019 r. sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego. Nowy właściciel ma obowiązek wykonać renowację budynku z zachowaniem zaleceń Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami prace powinny zostać ukończone do końca 2023 r.

2.11 Kółko szachowe

W roku 2018 oraz 2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie organizowane były zajęcia szachowe. Były one prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela pracującego w placówce.

2.12 Warsztaty teatralne dla dzieci

W 2018 r. Knyszyński Ośrodek Kultury prowadził zajęcia teatralne dla dzieci. Warsztaty były prowadzone nieodpłatnie przez instruktorów Knyszyńskiego Ośrodka Kultury. Licznie uczestniczyły w nich dzieci z obszaru rewitalizacji – głównie z miejscowości Knyszyn – Zamek. Zwieńczeniem zajęć było wystawienie sztuki pt. „Studnia Giżanki”, które odbyło się podczas Dni Knyszyna 2018 r.

2.13 Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży – Knyszyński Ośrodek Kultury – KOK

Projekt nie został zrealizowany.

2.14 Międzynarodowe Spotkania z Konopielką – KOK

Projekt realizowany w roku 2018 oraz w roku 2019.

W 2018 r. na ten cel Knyszyński Ośrodek Kultury pozyskał na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 8.000,00 zł.

W 2019 r. na ten cel Knyszyński Ośrodek Kultury pozyskał na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 12.470,00 zł.

2.15 Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci z przedszkola w Knyszynie

Projekt nie został zrealizowany.

2.16 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w Knyszynie

Projekt nie został zrealizowany. Jego realizację zaplanowano na rok 2021.

V. Monitoring pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Aby GPR był elastyczny i mógł reagować na zmieniające się potrzeby mieszkańców, wyszczególniono w nim zakres tematyczny projektów, które będą mogły być podejmowane w ramach GPR. Z tej kategorii zrealizowano następujące działania:

— Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Gmina Knyszyn złożyła w 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o

dofinansowanie zadania pn. „Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż 22 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 5 kWh każda oraz 6 mikroinstalacji kolektorów słonecznych. Ogólna wartość projektu 733.000,00 zł. Dofinansowanie na poziomie 65% kosztów kwalifikowalnych zadania. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze wyników konkursu.

- Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego, historycznego i kulturowego – Gmina zrealizowała projekt pn. „Jagielloński Knyszyn – kampania promocyjna gminy Knyszyn” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano następujące działania promujące dziedzictwo naturalne, historyczne i kulturowe gminy Knyszyn: wydanie 3 folderów turystycznych, wykonanie materiałów promocyjnych związanych z Knyszynem (magnesy, breloki, długopisy), wydanie albumu "Walory historyczno- przyrodnicze Knyszyna i okolic", wydanie monografii "Prawa i przywileje miasta Knyszyna", zorganizowanie konferencji naukowej z okazji 450- lecia nadania praw miejskich Knyszyna oraz wydawnictwo pokonferencyjne, zorganizowanie Turnieju 3 królewskich miast, wydanie monografii z okazji 500- lecia Parafii w Knyszynie. Wartość całkowita projektu: 137.950,47 zł, wartość pozyskanego dofinansowania: 83.323,77 zł.
- Szeroka promocja walorów historyczno- kulturowych i przyrodniczych gminy – Projekt „Jagielloński Knyszyn – kampania promocyjna Gminy Knyszyn” - j.w.
- Ochrona środowiska przyrodniczego – Gmina Knyszyn w 2020 r. pozyskała ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na realizację zadania pn. „usuwanie folii rolniczych z terenu gminy Knyszyn”. W ramach zadania wykonano odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczej, siatki, sznurka, worków po nawozach oraz opakowań typu Big Bag. Łącznie odebrano 36,585 Mg odpadów. Kwota pozyskanego dofinansowania: 55.065,00 zł.
- Programy usuwania azbestu – Gmina Knyszyn w 2018 r. pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie i utylizację azbestu z budynków mieszkalnych na terenie gminy Knyszyn. Wartość projektu: 8.900,00 zł, dofinansowanie: 100%. Ilość gospodarstw domowych, z których odebrano i zutylizowano azbest: 21. Ponadto Gmina Knyszyn w 2020 r. ponownie pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie i utylizację azbestu z budynków mieszkalnych na terenie gminy Knyszyn. Wartość projektu: 8.452,00 zł, dofinansowanie: 100%. W ramach zadania odebrano i zutylizowano 31,220 Mg szkodliwego dla zdrowia azbestu.

— Działania włączające osoby narażone na utrwalone wykluczenie społeczne, w szczególności programy resocjalizacyjne i terapeutyczno – resocjalizacyjne, działania profilaktyczne, diagnostyczne, leczniczo – rehabilitacyjne i terapeutyczno – edukacyjne – Gmina Knyszyn w 2020 r. pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Wartość zadania: 150.000,00 zł. Wartość pozyskanego dofinansowania: 90.000,00 zł.

VI. Cele strategiczne i operacyjne GPR w ujęciu wskaźnikowym

Monitoring wskaźników GPR dostarcza danych na temat postępu realizacji oraz efektywności zaplanowanych działań. Cele strategiczne i operacyjne GPR w ujęciu wskaźników projektów rewitalizacyjnych prezentuje poniższa tabela. Projekty już zrealizowane zostały oznaczone podkreśleniem. W tabeli nie ujęto przedsięwzięć rozpoczętych, a nie zakończonych na dzień opracowania niniejszego raportu. Nie ujęto także przedsięwzięć, dla których np. złożono wnioski o dofinansowanie, ale jest on jeszcze na etapie oceny. Wyszczególniono tylko zakończone przedsięwzięcia.

Tabela 3. Cele strategiczne i operacyjne GPR w ujęciu wskaźnikowym

Cel strategiczny	Cel operacyjny	Działanie	Projekt	Wskaźnik	Zakładana Wartość końcowa - 2023 rok	Wartość osiągnięta
Cel strategiczny 1. Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców	1.1. Promocja zdrowego stylu życia	rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (plaża miejska, siłownia typu outdoor) oraz kształtowanie postaw zdrowego stylu życia	1.2 <u>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku;</u>	Ilość nowo powstałych obiektów sportowo-rekreacyjnych (w szt.)	3	3
			1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku</u>	Ilość osób korzystających z nowo powstałych obiektów sportowo-rekreacyjnych	300	300
		kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspakajaniu potrzeb mieszkańców (skwery, parki, place zabaw);	2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie; 2.8 <u>Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku</u>	Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej (m2)	7050	11.366,8

Cel strategiczny z: Poprawa kondycji ekonomiczno- gospodarczej		zapewnienie atrakcyjnych zajęć dla osób w różnym wieku na gminnych obiektach sportowo-rekreacyjnych.	<p>1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku</u></p> <p>1.2 <u>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku;</u></p> <p>1.8 Letnia akademii rzemiosła i sztuki - KOK</p> <p>1.9 Rodzinna fabryka rozwoju - KOK</p> <p>2.6 Świetlica Giżanki w Knyszynie-Zamku;</p> <p>2.8 <u>Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku;</u></p> <p>2.11 <u>Kółko szachowe</u></p> <p>2.12 <u>Warsztaty teatralne dla dzieci</u></p> <p>2.13 Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - Knyszyński Ośrodek Kultury</p> <p>2.14 <u>Międzynarodowe Spotkania z Konopielką - KOK</u></p>	Ilość wydarzeń na gminnych obiektach sportowo-rekreacyjnych (w szt.)	20	5
				Ilość uczestników wydarzeń na gminnych obiektach sportowo-rekreacyjnych	500	500
	1.2. Radykalna poprawa jakości powietrza	programy głębokiej termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne (OZE).	<p>1.3 <u>Wymiana pieców na ekologiczne oraz montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji.</u></p> <p>2.3 Termomodernizacja budynków SP ZOZ im. Dr. E. Jelskiego w Knyszynie ,</p> <p>2.7 Termomodernizacja budynku, przebudowa kotłowni, <u>wymiana pieców grzewczych we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku ,</u></p> <p>2.10 Rewitalizacja przychodni w Knyszynie, ul. Grodzieńska</p>	Ilość gospodarstw domowych wyposażonych w nowoczesne źródła ciepła (OZE)	45	52
	1.3. Poprawa jakości życia poprzez podniesienie standardu obiektów użyteczności i publicznej i rozwój budownictwa mieszkaniowego	poprawa dostępności i wzrost jakości świadczonych usług w obiektach publicznych (m.in. szpital, biblioteka, przedszkole)	<p>2.2 Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki,</p> <p>2.4 Likwidacja barier architektonicznych w przychodni SP ZOZ w Knyszynie,</p> <p>2.5 Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola,</p> <p>2.10 Rewitalizacja przychodni w Knyszynie, ul. Grodzieńska</p>	Ilość zrewitalizowanych obiektów użyteczności publicznej	3	0
		tworzenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	2.16 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w Knyszynie	Powierzchnia nowo utworzonych terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)	1,1868	0
		montaż nowoczesnej infrastruktury oświetleniowej drogowej i ulicznej oraz wymiana istniejącej na ekologiczną,	1.7 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na obszarze rewitalizacji	Ilość zamontowanych lamp ledowych	80	93
				Ilość osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów publicznych	300	300
	2.1 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa mieszkańców	wspieranie rozwoju branży hotelarsko-gastronomicznej oraz usług okołoturystycznych w oparciu o tradycje królewskie oraz bliskość Puszczy Knyszyńskiej;	1.4 <u>Rewitalizacja Rynku w Knyszynie;</u>	Ilość zrewitalizowanych obiektów-nośników rozwoju gospodarczego	1	1
			2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie;			
			2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka			

	w	Doskonalenie zawodowe mieszkańców poprzez nabywanie nowych umiejętności (m.in. kursy, szkolenia);	1.5. Akademia prawa jazdy – MOPS 1.10 Akademia Przedsiębiorczości	Ilość osób bezrobotnych doposażonych w nowe kompetencje pracownicze	20	0
	2.2 Wzrost kapitału społecznego o wśród dzieci i młodzieży	Podniesienie poziomu nauczania wśród dzieci i młodzieży poprzez ofertę zajęć dodatkowych	1.6 Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych uczniów obszaru rewitalizacji; 1.11 Z angielskim za pan brat 2.11 <u>Kółko szachowe</u> 2.12 <u>Warsztaty teatralne dla dzieci</u> ; 2.15 Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci z przedszkola w Knyszynie.	Ilość uczniów - uczestników zajęć dodatkowych	85	85
el strategiczny 3 Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców	3.1. Kształtowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej	rewitalizacja obiektów zabytkowych;	1.4 <u>Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie</u> ; 2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka	Ilość zrewitalizowanych obiektów/przestrzeni publicznych	3	2
		budowa i rozwój infrastruktury służącej popularyzacji miejsc historycznych;	1.4 <u>Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie</u> ; 2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie 2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka			
		ożywianie i estetyzacja centrów terenów rewitalizowanych,	1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku</u> 1.2 <u>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku</u> ; 1.4 <u>Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie</u>	Ilość użytkowników zrewitalizowanych obiektów/przestrzeni publicznych	600	600
	3.2. Rozwój zasobów instytucjonalnych	Podniesienie jakości istniejących oraz tworzenie nowych obiektów użyteczności publicznej z szerokim zakresem ich usług	1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku</u> ; 1.2 <u>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku</u> ; 1.4 <u>Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie</u> ; 2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie; 2.2 Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki; 2.5 Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola 2.6 Świetlica Giżanki w Knyszynie-Zamku 2.8 <u>Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku</u> ; 2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka	Ilość nowo utworzonych/zrewitalizowanych obiektów użyteczności publicznej	3	3
	rozbudowa oferty kulturalnej w istniejących placówkach	1.8 Letnia akademia rzemiosła i sztuki - KOK 1.9 Rodzinna fabryka rozwoju - KOK	Ilość zorganizowanych wydarzeń	7	5	

		gminnych,	2.11 <u>Kółko szachowe</u> 2.12 <u>Warsztaty teatralne dla dzieci</u> 2.13 Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - Knyszyński Ośrodek Kultury 2.14 <u>Międzynarodowe Spotkania z Konopielką - KOK</u> 2.17 Warsztaty teatralne dla dzieci	Ilość uczestników wydarzeń	100	100
--	--	-----------	---	----------------------------	-----	-----

VII. Podsumowanie działań realizowanych w ramach GPR w 2020 r. (stan na 15.11.2020 r.)

- ⇒ W 2020 r., w okresie do dnia 15.11.2020 r. zakończono realizację następujących projektów:
- 1.4 Rewitalizacja rynku w Knyszynie (projekt o charakterze inwestycyjnym, lista podstawowa)
- ⇒ W 2020 r., w okresie do dnia 15.11.2020 r. trwa realizacja następujących projektów:
- 2.5 Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola (projekt o charakterze inwestycyjnym, lista uzupełniająca)

VIII. Analiza przyczyn niezrealizowania projektów zapisanych w GPR gminy Knyszyn w okresie sprawozdawczym lub szerszym:

Wśród głównych przyczyn nie zrealizowania części projektów zapisanych w GPR należy wymienić:

1. Brak wystarczających zasobów finansowych na sfinansowanie inwestycji wyłącznie ze środków własnych Gminy Knyszyn;
2. Kończący się okres programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020, co wiąże się z dużo mniejszą liczbą ogłaszanych konkursów;
3. Występowanie obecnie na terenie całej Polski pandemii COVID 19 i związane z nią ograniczenia, których następstwem jest m. in. odwołanie zaplanowanych wcześniej imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, zakaz organizowania wszelkiego rodzaju imprez masowych, spotkań w większym gronie, konieczność prowadzenia zdalnej nauki przez uczniów, znaczne ograniczenia w pracy ośrodków kultury, bibliotek, etc. Ten czynnik w głównej mierze przyczynił się do niezrealizowania części projektów o charakterze społecznym, wyszczególnionych w GPR.

XI. Propozycje nowych projektów, rekomendacje i zalecenia

W okresie sprawozdawczym nie zgłaszano nowych projektów do realizacji w ramach GPR oraz żaden z podmiotów, ani mieszkańiec nie wystąpił o modyfikację swojego projektu wpisanego do GPR. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne przesłanki do aktualizacji GPR. W przyszłości, jeśli pojawi się taki wniosek, uprzednio zostanie on przedyskutowany na spotkaniu Komitetu Rewitalizacji oraz przedstawiony Burmistrzowi Knyszyna. W przypadku akceptacji zostanie on poddany procesowi jak w przypadku tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.