

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

## **za 2021 r.**

### **Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY**

### **KNYSZYN NA LATA 2017-2023**

#### **Wprowadzenie**

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-2023 (zwany dalej GPR) został przyjęty uchwałą Nr XXXII/262/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20.04.2018 r.

GPR otrzymał pozytywną opinię w zakresie zgodności z Wytocznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, w związku z czym w dniu 05.06.2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 299/4243/2018, zgodnie z którą Gminny Program Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-20203 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego.

Sprawozdanie roczne w ramach systemu monitoringu zostało opracowane zgodnie z wytycznymi zapisanymi w GPR na lata 2017-2023. Zawiera ono:

- wyniki działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację działań zapisanych w GPR (ile i jakie wnioski o dofinansowanie zostały złożone w okresie sprawozdawczym, na jakie działania udało się pozyskać środki, w jakiej wysokości, jakie działania nie otrzymały wsparcia finansowego),
- prezentację przebiegu realizacji projektów (rzeczową i finansową), które otrzymały dofinansowanie z funduszy zewnętrznych,
- analizę przyczyn niezrealizowania projektów zapisanych w GPR w czasie sprawozdawczym lub szerszym,
- stan przygotowań i wdrażania projektów wpisanych do realizacji w ramach GPR.

#### **I. Monitoring z realizacji projektów z listy podstawowej**

Lista podstawowa projektów rewitalizacyjnych obejmuje 11 projektów, w tym: 5 projektów o charakterze inwestycyjnym i 6 projektów o charakterze społecznych.

Od początku realizacji GPR z listy projektów podstawowych zrealizowano następujące projekty:

- 5 projektów inwestycyjnych:
  - ✓ (1.1) – projekt zrealizowano częściowo
  - ✓ (1.2) – dofinansowano ze środków Funduszu sołeckiego
  - ✓ (1.3) – dofinansowano ze środków RPO WP na lata 2014-2020
  - ✓ (1.4) – dofinansowano ze środków RPO WP na lata 2014-2020
  - ✓ (1.7) - dofinansowano ze środków RPO WP na lata 2014-2020
- W trakcie realizacji jest 1 projekt o charakterze społecznym:
  - ✓ (1.6) – dofinansowano ze środków programu Erasmus +

Szczegółowe informacje na temat projektów z listy podstawowej prezentuje poniższa Tabela.

**Tabela 1. Projekty z listy podstawowej**

| Lp. | Nazwa projektu                                                                                           | Szacowana wartość projektu | Poniesione koszty                                                       | Kwota pozyskane go dofinansowania                                     | Rok realizacji projektu                                  | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Budowa Eco-ogrodu. Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku                       | 14.000                     | -                                                                       | -                                                                     | 2019                                                     | W zadaniu Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku mieści się zadanie <i>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku</i> oraz <i>Budowa boiska do siatkówki w Knyszynie Zamku</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2 | Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku                                                                    | 26.000                     | 17.570,72                                                               | 0,00                                                                  | 2019                                                     | Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu sołeckiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3 | Wymiana pieców na ekologiczne oraz montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji | 2.011.000                  | Piece:<br>412.500,60<br><br>Kolektory i panele fotowol.<br>1.184.428,08 | Piece:<br>227.974,48<br><br>Kolektory i panele fotowol.<br>679.216,58 | Piece:<br>2018<br><br>Kolektory i panele fotowol<br>2019 | Zadanie zrealizowano w ramach 2 projektów unijnych, które były skierowane do wszystkich mieszkańców gminy. Podane kwoty dotyczą całego projektu.<br>* Wymiana pieców na ekologiczne na obszarze rewitalizacji – wykonano w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020. W ramach projektu wymieniono 16 pieców opalanych drewnem i węglem na piece opalane olejem opałowy i pelletem. Liczba osób z obszaru rewitalizacji: 5.<br>* Montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze |

|      |                                                                                               |           |            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                               |           |            |                |                      | rewitalizacji – wykonano w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Knyszyn”. Projekt dofinansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020. W ramach projektu zamontowano 15 instalacji fotowoltaicznych oraz 63 instalacji kolektorów słonecznych. Liczba osób z obszaru rewitalizacji: 9. |
| 1.4  | Rewitalizacja rynku w Knyszynie                                                               | 1.150.000 | 1.463.700  | 606.646,91     | 2020                 | Zadanie dofinansowane ze środków RPO WP na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.5  | Akademia prawa jazdy - MOPS                                                                   | 50.000    | -          | -              | -                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.6  | Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych uczniów obszaru rewitalizacji | 20.000    | -          | 28.940,00 Euro | 2020<br>2021<br>2022 | W ZSO w Knyszynie realizowany jest projekt pt.: „Jak prestiżowo można żyć zdrowo?” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2 - Partnerstwa Współpracy Szkół – KA 229. W projekcie uczestniczyli uczniowie ZSO, w tym dzieci z obszaru rewitalizacji. Termin zakończenia projektu: wrzesień 2022 r.                                                                                              |
| 1.7  | Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na obszarze rewitalizacji                             | 300.000   | 509.137,85 | 299.112,75     | 2018                 | Wykonano w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków RPO WP. Wymiana oświetlenia obejmowała obszar miasta Knyszyna, w tym obszar rewitalizacji.                                                                                                           |
| 1.8  | Letnia akademia rzemiosła i sztuki - KOK                                                      | 15.000    | -          | -              | -                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.9  | Rodzinna fabryka rozwoju - KOK                                                                | 30.000    | -          | -              | -                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.10 | Akademia przedsiębiorczości                                                                   | 50.000    | -          | -              | -                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.11 | Z angielskim za pan brat                                                                      | 27.000    | -          | -              | -                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## II. Prezentacja z przebiegu realizacji projektów z listy podstawowej (rzeczowa i finansowa)

### 1.1 Budowa Eco- ogrodu. Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku

W tym zadaniu mieści się zadanie *Siłownia zewnętrzna w Knyszynie* oraz *Budowa boiska do siatkówki w Knyszynie*, które zostały zrealizowane, a w ramach których m.in. uporządkowano teren integracji społecznej i zakupiono ławki i kosze na śmieci. Nie wykonano pierwszej części zadania, tj. Budowa Eco-ogrodu.

## **1.2 Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku**

W ramach inwestycji uporządkowano i wyrównano teren, zakupiono 6 urządzeń siłowych, ławkę, kosz na śmieci oraz tablice informacyjną.

Zadanie wykonano ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zrealizowano w 2019 r.

Koszt zadania: 17.570,72 zł.

## **1.3 Wymiana pieców na ekologiczne oraz montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji.**

Pierwszą część zadania, tj. wymianę pieców na ekologiczne wykonano w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. W ramach projektu wymieniono ogółem 16 pieców opalanych drewnem i węglem na piece opalane olejem opałowy i pelletem. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 65% zakładanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie z obszaru rewitalizacji, tj. ul. Rynek, ul. Grodzieńskiej, ul. Białostockie oraz Knyszyna – Zamku: 5.

Projekt realizowano w roku 2018.

Wartość inwestycji: 412.500,60 zł (koszt zakupu 16 pieców)

Wartość dofinansowania: 227.974,48 zł

Drugą część zadania, tj. Montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji – wykonano w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Knyszyn”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Projekt realizowano w roku 2018. W ramach projektu zamontowano 15 instalacji fotowoltaicznych oraz 63 instalacji kolektorów słonecznych. Dofinansowanie ze środków UE wynosiło 65% zakładanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie z obszaru rewitalizacji tj. ul. Rynek, ul. Grodzieńskiej, ul. Białostockiej oraz Knyszyna Zamku: fotowoltaika - 2 osoby, kolektory - 7 osób, razem 9 osób.

Projekt realizowano w roku 2019.

Wartość inwestycji: 1.184.428,08 zł (koszt zakupu wszystkich instalacji).

Wartość dofinansowania: 679.216,58 zł

#### **1.4 Rewitalizacja Rynku w Knyszynie**

Na to zadanie Gmina Knyszyn pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Projekt zrealizowano w 2020 r.

Wartość robót: 1.463.700,00 zł.

Wartość pozyskanego dofinansowania: 606.646,91zł

Gmina Knyszyn pozyskała także dofinansowanie ze środków UE RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, na projekt pn. „Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie”, obejmujący działki znajdujące się w obszarze rewitalizacji (ul. Rynek w Knyszynie).

Projekt zrealizowano w 2021 r.

Wartość robót: 785.928,55,00 zł.

Wartość pozyskanego dofinansowania: 375.988,21 zł

#### **1.5 Akademia prawa jazdy – MOPS**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

#### **1.6 Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych uczniów obszaru rewitalizacji**

W chwili obecnej w ZSO w Knyszynie realizowany jest projekt pt.: „Jak prestiżowo można żyć zdrowo?” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2 - Partnerstwa Współpracy Szkół – KA 229. W ramach projektu realizowane są różnego rodzaju wydarzenia: konkursy, spotkania, ćwiczenia, pogadanki. Uczniowie uczestniczyli w międzynarodowej wymianie - młodzież odwiedziła Partnerską Szkołę w Wilnie (Litwa) - Vilniaus Antakalnio Progimnazja. Projekt odpowiada współczesnym problemom młodzieży, jest skoncentrowany wokół trzech tematów: Zdrowe odżywianie; Prawidłowa postawa ciała; Walka z wszelkiego rodzaju używkami. Projekt ma na celu m. in. uświadomienie młodzieży znaczenia właściwej diety dla stanu zdrowia oraz jej znaczenia w systemie przyswajania wiedzy, zwiększenie wiedzy z zakresu wartości odżywczej składników pokarmowych, uświadomienie młodzieży znaczenia aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, wpływu na pracę umysłu i z zakresu dopalaczy, energetyków oraz innych używek, podniesienie znajomości j. angielskiego i wiedzy na temat różnorodności w krajach UE.

W projekcie uczestniczyli uczniowie ZSO, w tym dzieci z obszaru rewitalizacji.

Termin zakończenia projektu: wrzesień 2022 r.

### **1.7 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na obszarze rewitalizacji**

Zadanie wykonano w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków UE RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 65% zakładanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymiana oświetlenia obejmowała obszar miasta Knyszyna, w tym obszar rewitalizacji.

Projekt realizowano w roku 2018.

Wartość robót: 509.137,85 zł.

Wartość dofinansowania: 299.112,75 zł

### **1.8 Letnia akademia rzemiosła i sztuki – KOK –**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

### **1.9 Rodzinna fabryka rozwoju – KOK**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

### **1.10 Akademia Przedsiębiorczości**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

### **1.11 Z angielskim za pan brat**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

## **III. Monitoring z realizacji projektów z listy uzupełniającej**

Lista uzupełniająca projektów rewitalizacyjnych obejmuje 16 projektów, w tym: 11 projektów inwestycyjnych i 5 projektów społecznych.

Od początku realizacji GPR z listy projektów uzupełniających zrealizowano następujące projekty:

- 3 projekty inwestycyjne:
  - ✓ (2.5) – zrealizowano ze środków własnych;
  - ✓ (2.7) - w części dotyczącej wymiany pieca we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku.
  - ✓ (2.8) – dofinansowano ze środków budżetu Województwa Podlaskiego;
- 3 projekty społeczne:
  - ✓ (2.11) – zrealizowano w ramach zajęć z kółka szachowego
  - ✓ (2.12) – zrealizowano w ramach działalności Knyszyńskiego Ośrodka Kultury
  - ✓ (2.14) – dofinansowanie z dotacji urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

W trakcie lub w przygotowaniu są następujące 3 projekty:

- ✓ (2.1) Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie – otrzymano dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – trwa procedura uzyskania pozwoleń wodno- prawnych.
- ✓ (2.15) Projekt „Einstein też miał 3 lata – rozwój kreatywności u przedszkolaka” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Gmina Knyszyn, a Realizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.
- ✓ (2.16) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w Knyszynie – trwa procedura uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego. Inwestycja realizowana ze środków własnych gminy Knyszyn.

Szczegółowe informacje na temat projektów z listy uzupełniającej prezentuje poniższa Tabela.

**Tabela 2. Projekty z listy uzupełniającej**

| Lp. | Nazwa projektu                                                         | Szacowana wartość projektu | Poniesione koszty | Kwota pozyskanego dofinansowania | Rok realizacji projektu | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie                                   | 2.300.000                  | -                 | 4.233.000 (dof. 85%)             | 2022                    | Na to zadanie pozyskano w 2021 r. dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.                                                                                                                                                    |
| 2.2 | Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki                              | 1.310.000                  | -                 | -                                | -                       | Gmina dwukrotnie składała wniosek o dofinansowanie. Nie uzyskała dofinansowania.                                                                                                                                                                              |
| 2.3 | Termomodernizacja budynków SP ZOZ im. dr. E. Jelskiego w Knyszynie     | 1.900.000                  | -                 | -                                | -                       | Gmina składała wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WP na lata 2014-2020 – nie uzyskała dofinansowania. Składała także w 2021 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – nie uzyskała dofinansowania. |
| 2.4 | Likwidacja barier architektonicznych w przychodni SP ZOZ w Knyszynie   | 100.000                    | -                 | -                                | -                       | -                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.5 | Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola | 4.000.000                  | 646.570,37        | 0,00                             | 2020                    | Zadanie zrealizowano w 2020 r. ze środków własnych Gminy Knyszyn. Koszt inwestycji: 596.570,37 zł brutto                                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                         |         |                                          |                                         |              |                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6  | Świetlica Giżanki w Knyszynie Zamku                                                                                     | 810.000 | -                                        | -                                       | -            | -                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.7  | Termomodernizacja budynku, przebudowa kotłowni, wymiana pieców grzewczych we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku | 100.000 | 23.370,00                                | 0,00                                    | 2018         | Gmina z własnych środków wymieniła piec grzewczy.                                                                                                                                                                          |
| 2.8  | Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku                                                                   | 15.000  | 19.680                                   | 9.950                                   | 2018         | Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.                                                                                                   |
| 2.9  | Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka                                                                     | 600.000 | -                                        | -                                       | -            | -                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.10 | Rewitalizacja przychodni w Knyszynie, ul. Grodzieńska                                                                   | 300.000 | -                                        | -                                       | -            | Budynek byłej przychodni został w 2019 r. sprzedany. Obecny właściciel prowadzi prace rewitalizacyjne.                                                                                                                     |
| 2.11 | Kółko szachowe                                                                                                          | 30.000  | 0,00                                     | 0,00                                    | 2018<br>2019 | W roku 2018 oraz 2019 w ZSO w Knyszynie były organizowane dla dzieci i młodzieży zajęcia w ramach kółka szachowego.                                                                                                        |
| 2.12 | Warsztaty teatralne dla dzieci                                                                                          | 9.000   | 0,00                                     | 0,00                                    | 2018         | Warsztaty teatralne były przeprowadzane przez KOK. Zwieńczeniem warsztatów teatralnych był spektakl „Studnia Giżanka” pokazany podczas Wielkiego Turnieju Trzech Królewskich Miasta zorganizowanego w ramach Dni Knyszyna. |
| 2.13 | Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży – Knyszyński Ośrodek Kultury - KOK                                            | 50.000  | -                                        | -                                       | -            | -                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.14 | Międzynarodowe Spotkania z Konopielką - KOK                                                                             | 23.000  | 2018:<br>18.666,16<br>2019:<br>23.646,82 | 2018:<br>8.000,00<br>2019:<br>12.470,00 | 2018<br>2019 | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego                                                                                                                                                                  |
| 2.15 | Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci z przedszkola w Knyszynie                  | 200.000 | 852.773,75                               | 724.857,68                              | 2021<br>2022 | Podpisano umowę na realizację projektu pn. „Einstein też miał 3 lata – rozwój kreatywności u przedszkolaka” realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020                                                                  |
| 2.16 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod                                                                                   | 500.000 | -                                        | -                                       | -            | Trwa procedura uzyskania pozwoleń wodno- prawnych (z                                                                                                                                                                       |

|  |                                      |  |  |  |  |                                        |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|
|  | budownictwa mieszkaniowe w Knyszynie |  |  |  |  | uwagi na przekop pod rzeką Jaskranką). |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|

#### **IV. Prezentacja z przebiegu realizacji projektów z listy uzupełniającej (rzeczowa i finansowa):**

##### **2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie**

Na to zadanie pozyskano w 2021 r. dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 4.233.000 (85% kosztów kwalifikowalnych zadania).

##### **2.2 Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki**

Dwukrotnie, w roku 2018 i 2019 składano do Instytutu Książki wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu o nazwie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”. Złożone wnioski otrzymywały wysokie lokaty, jednak nie otrzymały dofinansowania – plasowały się tuż poza listą rankingową. Przyczyną braku otrzymania dofinansowania była bardzo mała alokacja środków przeznaczonych na konkurs.

##### **2.3 Termomodernizacja budynków SP ZOZ im. dr. E. Jelskiego w Knyszynie**

Gmina Knyszyn w 2018 składała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu ze środków UE RPO WP na lata 2014-2020, w ramach działania 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne. Nie udało się pozyskać dofinansowania. W 2021 r. gmina Knyszyn składała wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – nie udało się pozyskać dofinansowania.

##### **2.4 Likwidacja barier architektonicznych w przychodni SP ZOZ w Knyszynie**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

##### **2.5 Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola**

Zadanie zrealizowano w 2020 r. ze środków własnych gminy Knyszyn.

Koszt robót budowlanych: 646.570,37 zł

##### **2.6 Świetlica Gżanki w Knyszynie Zamku**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

##### **2.7 Termomodernizacja budynku, przebudowa kotłowni, wymiana pieców grzewczych we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku**

Zdanie zrealizowano częściowo. W ramach tego zadania wykonano w 2018 r. z własnych środków gminy Knyszyn wymianę pieca grzewczego we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku.

Koszt inwestycji: 23.370,00 zł

## **2.8 Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku**

Na realizację tej inwestycji Gmina Knyszyn pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2018 w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu Województwa podlaskiego.

Koszt robót: 19.680,00 zł.

Otrzymane dofinansowanie: 9.950,00 zł.

## **2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

## **2.10 Rewitalizacja przychodni w Knyszynie, ul. Grodzieńska**

Budynek byłej przychodni, wpisanej do rejestru zabytków został w 2019 r. sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego. Nowy właściciel ma obowiązek wykonać renowację budynku z zachowaniem zaleceń Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami prace powinny zostać ukończone do końca 2023 r. W chwili obecnej trwają prace remontowe przy tym budynku.

## **2.11 Kółko szachowe**

W roku 2018 oraz 2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie organizowane były zajęcia szachowe. Były one prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela pracującego w placówce.

## **2.12 Warsztaty teatralne dla dzieci**

W 2018 r. Knyszyński Ośrodek Kultury prowadził zajęcia teatralne dla dzieci. Warsztaty były prowadzone nieodpłatnie przez instruktorów Knyszyńskiego Ośrodka Kultury. Licznie uczestniczyły w nich dzieci z obszaru rewitalizacji – głównie z miejscowości Knyszyn – Zamek. Zwieńczeniem zajęć było wystawienie sztuki pt. „Studnia Giżanki”, które odbyło się podczas Dni Knyszyna 2018 r.

## **2.13 Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży – Knyszyński Ośrodek Kultury – KOK**

Projekt nie został zrealizowany.

## **2.14 Międzynarodowe Spotkania z Konopielką – KOK**

Projekt realizowany w roku 2018 oraz w roku 2019.

W 2018 r. na ten cel Knyszyński Ośrodek Kultury pozyskał na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 8.000,00 zł.

W 2019 r. na ten cel Knyszyński Ośrodek Kultury pozyskał na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 12.470,00 zł.

### **2.15 Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci z przedszkola w Knyszynie**

Podpisano umowę na realizację projektu pn. „Einstein też miał 3 lata – rozwój kreatywności u przedszkolaka” realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Gmina Knyszyn, a Realizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.

### **2.16 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w Knyszynie**

W chwili obecnej trwa procedura uzyskania pozwoleń wodno- prawnych.

Szacowany koszt wykonania sieci kanalizacji sanitarnej: 464.978,67 zł, sieci wodociągowej: 383.272,42zł

## **V. Monitoring pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych**

Aby GPR był elastyczny i mógł reagować na zmieniające się potrzeby mieszkańców, wyszczególniono w nim zakres tematyczny projektów, które będą mogły być podejmowane w ramach GPR. Z tej kategorii zrealizowano następujące działania:

- Wzrost kapitału społecznego oraz integracja dzieci i młodzieży z obu podobszarów rewitalizacji poprzez działania promujące czytelnictwo:

2021: Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Knyszynie organizowała dla dzieci m. in. następujące zajęcia promujące czytelnictwo: Noc bibliotek; Piątkowe hece w bibliotece; Akademia Malucha; Zajęcia plastyczno – literackie; Wakacje w bibliotece; Akcja Mała książka Wielki człowiek; Sobotnie czytanie bajek z maluchami; Projekt Sieć na kulturę. W przedsięwzięciach tych uczestniczyła dzieci i młodzież z terenu Gminy Knyszyn, w tym z obszaru rewitalizacji.

- Aktywizacja i integracja społeczna seniorów:

2021: Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Knyszynie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Tamte dziewczyny - wspomnienia w kolorze sepii”. Projekt skierowany jest do seniorek,

które zechcą podzielić się zdjęciami i wspomnieniami z czasów swojej młodości na chwilę przed zamążpójściem. Podczas co dwutygodniowych spotkań zaangażowane zostały seniorki do twórczych i kreatywnych działań, zorganizowana została prywatka w stylu retro, zebrane zdjęcia i opowieści znajdują swoje odzwierciedlenie w publikacji, a całość zakończona zostanie galą plenerową. Działania dofinansowane w ramach projektu Seniorzy w akcji realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

– Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Gmina Knyszyn obecnie jest w trakcie realizacji następujących inwestycji:

- ✓ 2021: „Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn”. Projekt dofinansowany ze środków UE RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. W ramach projektu wybudowanych zostanie 8 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5kw oraz 4 instalacje kolektorów słonecznych. Dofinansowanie na poziomie 65% kosztów kwalifikowalnych zadania. Planowany termin zakończenia zadania: 2022 r.
- ✓ 2021: „Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn”. Projekt dofinansowany ze środków UE RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Gospodarka niskoemisyjna. W ramach projektu wybudowanych zostanie 6 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5 kw. Dofinansowanie na poziomie 74% kosztów kwalifikowalnych zadania. Planowany termin zakończenia zadania: 2022r.

– Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego, historycznego i kulturowego: 2018: gmina realizowała projekt pn. „Jagielloński Knyszyn – kampania promocyjna gminy Knyszyn” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano następujące działania promujące dziedzictwo naturalne, historyczne i kulturowe gminy Knyszyn: wydanie 3 folderów turystycznych, wykonanie materiałów promocyjnych związanych z Knyszynem (magnesy, breloki, długopisy), wydanie albumu "Walory historyczno- przyrodnicze Knyszyna i okolic", wydanie monografii "Prawa i przywileje miasta Knyszyna", zorganizowanie konferencji naukowej z okazji 450- lecia nadania praw miejskich Knyszyna oraz wydawnictwo pokonferencyjne, zorganizowanie Turnieju 3 królewskich miast, wydanie monografii z okazji 500- lecia Parafii w Knyszynie.

Wartość całkowita projektu: 137.950,47 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania: 83.323,77 zł.

– Szeroka promocja walorów historyczno– kulturowych i przyrodniczych gminy

- ✓ Projekt „Jagielloński Knyszyn – kampania promocyjna Gminy Knyszyn” - j.w.

- Ochrona środowiska przyrodniczego:
  - ✓ 2020: gmina pozyskała ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych z terenu gminy Knyszyn”. W ramach zadania wykonano odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczej, siatki, sznurka, worków po nawozach oraz opakowań typu Big Bag. Łącznie odebrano 36,585 Mg odpadów. Kwota pozyskanego dofinansowania: 55.065,00 zł.
  - ✓ 2021: Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania na kwotę 86.180 zł. W chwili obecnej trwa jeszcze procedura oceny wniosku.
- Programy usuwania azbestu – Gmina Knyszyn rokrocznie stara się o dofinansowanie tego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:
  - ✓ 2018: Pozyskane dofinansowanie: 8.900,00 zł. Ilość gospodarstw domowych, z których odebrano i zutylizowano azbest: 21.
  - ✓ 2020: Pozyskane dofinansowanie: 8.452,00 zł. W ramach zadania odebrano i zutylizowano 31,220 Mg azbestu.
  - ✓ 2021: Pozyskane dofinansowanie: 13.189,80 zł. W ramach zadania odebrano i zutylizowano 47 Mg azbestu z 14 gospodarstw domowych.
- Działania włączające osoby narażone na utrwalone wykluczenie społeczne, w szczególności programy resocjalizacyjne i terapeutyczno – resocjalizacyjne, działania profilaktyczne, diagnostyczne, leczniczo – rehabilitacyjne i terapeutyczno – edukacyjne:
  - ✓ 2020: gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Wartość zadania: 150.000,00 zł. Wartość pozyskanego dofinansowania: 90.000,00 zł.

## VI. Cele strategiczne i operacyjne GPR w ujęciu wskaźnikowym

Monitoring wskaźników GPR dostarcza danych na temat postępu realizacji oraz efektywności zaplanowanych działań. Cele strategiczne i operacyjne GPR w ujęciu wskaźników projektów rewitalizacyjnych prezentuje poniższa tabela. Projekty już zrealizowane zostały oznaczone podkreśleniem. W tabeli nie ujęto przedsięwzięć rozpoczętych, a nie zakończonych na dzień opracowania niniejszego raportu. Nie ujęto także przedsięwzięć, dla których np. złożono wniosek o dofinansowanie, ale jest on jeszcze na etapie oceny. Wyszczególniono tylko zakończone przedsięwzięcia.

Tabela 3. Cele strategiczne i operacyjne GPR w ujęciu wskaźnikowym

| Cel strategiczny                                         | Cel operacyjny                           | Działanie                                                                                                                                                       | Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wskaźnik                                                                    | Zakładana Wartość końcowa - 2023 rok | Wartość osiągnięta |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Cel strategiczny 1. Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców | 1.1. Promocja zdrowego stylu życia       | rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (plaża miejska, siłownia typu outdoor) oraz kształtowanie postaw zdrowego stylu życia                         | 1.2 Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku;<br>1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku</u><br>2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie;<br>2.8 Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ilość nowo powstałych obiektów sportowo-rekreacyjnych (w szt.)              | 3                                    | 3                  |
|                                                          |                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ilość osób korzystających z nowo powstałych obiektów sportowo-rekreacyjnych | 300                                  | 350                |
|                                                          |                                          | kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspakajaniu potrzeb mieszkańców (skwery, parki, place zabaw);                                                    | 1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku</u><br>1.2 Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku;<br>1.4 Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie;<br>2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie;<br>2.8 Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku                                                                                                                                                                                                                                                                        | Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej (m2)                   | 7.050                                | 11.366,8           |
|                                                          |                                          | zapewnienie atrakcyjnych zajęć dla osób w różnym wieku na gminnych obiektach sportowo-rekreacyjnych.                                                            | 1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku</u><br>1.2 Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku;<br>1.8 Letnia akademia rzemiosła i sztuki - KOK<br>1.9 Rodzinna fabryka rozwoju - KOK<br>2.6 Świetlica Giżanki w Knyszynie-Zamku;<br>2.8 Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku;<br>2.11 Kółko szachowe (2018) (2019)<br>2.12 Warsztaty teatralne dla dzieci (2018) (2019) (2021)<br>2.13 Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - Knyszyński Ośrodek Kultury<br>2.14 Międzynarodowe Spotkania z Konopielką - KOK | Ilość wydarzeń na gminnych obiektach sportowo-rekreacyjnych (w szt.)        | 20                                   | 5                  |
|                                                          | 1.2. Radykalna poprawa jakości powietrza | programy głębokiej termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne (OZE). | 1.3 Wymiana pieców na ekologiczne oraz montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji.<br>2.3 Termomodernizacja budynków SP ZOZ im. Dr. E. Jelskiego w Knyszynie ,<br>2.7 Termomodernizacja budynku, przebudowa kotłowni, wymiana pieców grzewczych we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku ,<br>2.10 Rewitalizacja przychodni w Knyszynie, ul. Grodzieńska                                                                                                                                                                                        | Ilość gospodarstw domowych wyposażonych w nowoczesne źródła ciepła (OZE)    | 45                                   | 52                 |
|                                                          |                                          | poprawa dostępności i wzrost jakości świadczonych usług w obiektach publicznych                                                                                 | 2.2 Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki,<br>2.4 Likwidacja barier architektonicznych w przychodni SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ilość zrewitalizowanych obiektów użyteczności publicznej                    | 3                                    |                    |

|                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|                                                                               | poprzez podniesienie standardu obiektów użyteczności publicznej i rozwój budownictwa mieszkaniowego | (m.in. szpital, biblioteka, przedszkole)                                                                                                               | ZOZ w Knyszynie,<br>2.5 Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola,<br>2.10 Rewitalizacja przychodni w Knyszynie, ul. Grodzieńska                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |        | 1   |
|                                                                               |                                                                                                     | tworzenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe                                                                                          | 2.16 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w Knyszynie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Powierzchnia nowo utworzonych terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe (w ha) | 1,1868 | 0   |
|                                                                               |                                                                                                     | montaż nowoczesnej infrastruktury oświetleniowej drogowej i ulicznej oraz wymiana istniejącej na ekologiczną,                                          | 1.7 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na obszarze rewitalizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ilość zamontowanych lamp ledowych                                                        | 80     | 93  |
|                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ilość osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów publicznych                       | 300    | 300 |
| Cel strategiczny 2.<br>Poprawa kondycji ekonomiczno- gospodarczej mieszkańców | 2.1 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa mieszkańców                                  | wspieranie rozwoju branży hotelarsko-gastronomicznej oraz usług okołoturystycznych w oparciu o tradycję królewskie oraz bliskość Puszczy Knyszyńskiej; | 1.4 Rewitalizacja Rynku w Knyszynie;<br>2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie;<br>2.9. Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka                                                                                                                                                                                                         | Ilość zrewitalizowanych obiektów-nośników rozwoju gospodarczego                          | 1      | 1   |
|                                                                               |                                                                                                     | Doskonalenie zawodowe mieszkańców poprzez nabywanie nowych umiejętności (m.in. kursy, szkolenia);                                                      | 1.5. Akademia prawa jazdy – MOPS<br>1.10 Akademia Przedsiębiorczości                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ilość osób bezrobotnych doposażonych w nowe kompetencje pracownicze                      | 20     | 0   |
|                                                                               | 2.2 Wzrost kapitału społecznego wśród dzieci i młodzieży                                            | Podniesienie poziomu nauczania wśród dzieci i młodzieży poprzez ofertę zajęć dodatkowych                                                               | 1.6 Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych uczniów obszaru rewitalizacji;<br>1.11 Z angielskim za pan brat<br>2.11 Kółko szachowe (2018) (2019)<br>2.12 Warsztaty teatralne dla dzieci (2018) (2019) (2021);<br>2.15 Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci z przedszkola w Knyszynie. | Ilość uczniów - uczestników zajęć dodatkowych                                            | 85     | 100 |
| Cel strategiczny 3 Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców | 3.1. Kształtowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej                                          | rewitalizacja obiektów zabytkowych;                                                                                                                    | 1.4 Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie;<br>2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka                                                                                                                                                                                                                                            | Ilość zrewitalizowanych obiektów/przestrzeni publicznych                                 | 3      | 2   |
|                                                                               |                                                                                                     | budowa i rozwój infrastruktury służącej popularyzacji miejsc historycznych;                                                                            | 1.4 Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie;<br>2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie<br>2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |        |     |
|                                                                               |                                                                                                     | ożywianie i estetyzacja centrów terenów rewitalizowanych,                                                                                              | 1.1 Budowa Eco-ogrodu. Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku;<br>1.2 Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku;<br>1.4 Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie                                                                                                                                                               | Ilość użytkowników zrewitalizowanych obiektów/przestrzeni publicznych                    | 600    | 800 |
|                                                                               | 3.2. Rozwój zasobów instytucjonalnych                                                               | Podniesienie jakości istniejących oraz tworzenie nowych                                                                                                | 1.1 Budowa Eco-ogrodu. Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku;                                                                                                                                                                                                                                                               | Ilość nowo utworzonych/zrewitalizowanych obiektów                                        | 3      |     |

|  |        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |     |     |
|--|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|
|  | alnych | <p>objektów użyteczności publicznej z szerokim zakresem ich usług</p>   | <p>1.2 <u>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku;</u><br/>1.4 <u>Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie;</u><br/>2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie;<br/>2.2 Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki;<br/>2.5 <u>Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola</u><br/>2.6 Świetlica Giżanki w Knyszynie-Zamku<br/>2.8 <u>Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku;</u><br/>2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka</p> | użyteczności publicznej        |     | 4   |
|  |        | <p>rozbudowa oferty kulturalnej w istniejących placówkach gminnych,</p> | <p>1.8 Letnia akademii rzemiosła i sztuki - KOK<br/>1.9 Rodzinna fabryka rozwoju - KOK<br/>2.11 <u>Kółko szachowe (2018) (2019)</u><br/>2.12 <u>Warsztaty teatralne dla dzieci (2018) (2019) (2021)</u><br/>2.13 Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży - Knyszyński Ośrodek Kultury<br/>2.14 <u>Międzynarodowe Spotkania z Konopielką – KOK (2018) (2019)</u><br/>2.17 Warsztaty teatralne dla dzieci</p>                                                                            | Ilość zorganizowanych wydarzeń | 7   | 7   |
|  |        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ilość uczestników wydarzeń     | 100 | 120 |
|  |        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |     |     |

## VII. Analiza przyczyn niezrealizowania projektów zapisanych w GPR gminy Knyszyn w okresie sprawozdawczym lub szerszym:

Wśród głównych przyczyn nie zrealizowania części projektów zapisanych w GPR należy wymienić:

1. Brak wystarczających zasobów finansowych na sfinansowanie inwestycji wyłącznie ze środków własnych Gminy Knyszyn;
2. Kończący się okres programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020, co wiąże się z dużo mniejszą liczbą ogłaszanych konkursów;
3. Brak nowych konkursów z perspektywy 2021-2027
4. Występowanie na terenie kraju pandemii COVID 19 i związane z nią ograniczenia, których następstwem jest m. in. odwołanie zaplanowanych wcześniej imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, ograniczenia związane z organizacją imprez masowych, spotkań w większym gronie, konieczność prowadzenia zdalnej nauki przez uczniów, znaczne ograniczenia w pracy ośrodków kultury, bibliotek, etc. Ten czynnik w głównej mierze przyczynił się do niezrealizowania części projektów o charakterze społecznym, wyszczególnionych w GPR.

## VIII. Propozycje nowych projektów, rekomendacje i zalecenia

W okresie sprawozdawczym nie zgłaszano nowych projektów do realizacji w ramach GPR oraz żaden z podmiotów, ani mieszkańców nie wystąpił o modyfikację swojego projektu wpisanego do GPR. W okresie

sprawozdawczym nie wystąpiły żadne przesłanki do aktualizacji GPR. W przyszłości, jeśli pojawi się taki wniosek, uprzednio zostanie on przedyskutowany na spotkaniu Komitetu Rewitalizacji oraz przedstawiony Burmistrzowi Knyszyna. W przypadku akceptacji zostanie on poddany procesowi jak w przypadku tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.