

Knyszyn, 01.12.2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE**za 2022 r.****Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KNYSZYN NA LATA 2017-2023***przedkładane Radzie Miejskiej w Knyszynie***WPROWADZENIE**

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-2023 (zwany dalej GPR) został przyjęty uchwałą Nr XXXII/262/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20.04.2018 r.

GPR otrzymał pozytywną opinię w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, w związku z czym w dniu 05.06.2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 299/4243/2018, zgodnie z którą Gminny Program Rewitalizacji Gminy Knyszyn na lata 2017-20203 został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego.

Sprawozdanie roczne w ramach systemu monitoringu zostało opracowane zgodnie z wytycznymi zapisanymi w GPR na lata 2017-2023. Zawiera ono:

- wyniki działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację działań zapisanych w GPR (ile i jakie wnioski o dofinansowanie zostały złożone w okresie sprawozdawczym, na jakie działania udało się pozyskać środki, w jakiej wysokości, jakie działania nie otrzymały wsparcia finansowego),
- prezentację przebiegu realizacji projektów (rzeczową i finansową), które otrzymały dofinansowanie z funduszy zewnętrznych,
- analizę przyczyn niezrealizowania projektów zapisanych w GPR w czasie sprawozdawczym lub szerszym,
- stan przygotowań i wdrażania projektów wpisanych do realizacji w ramach GPR.

I. MONITORING REALIZACJI PROJEKTÓW Z LISTY PODSTAWOWEJ

Lista podstawowa projektów rewitalizacyjnych obejmuje 11 projektów, w tym: 5 projektów o charakterze inwestycyjnym i 6 projektów o charakterze społecznych.

Od początku realizacji GPR z listy projektów podstawowych zrealizowano następujące projekty:

- 5 projektów inwestycyjnych:
 - ✓ (1.1) – projekt zrealizowano częściowo
 - ✓ (1.2) – dofinansowano ze środków Funduszu sołeckiego
 - ✓ (1.3) – dofinansowano ze środków RPO WP na lata 2014-2020
 - ✓ (1.4) – dofinansowano ze środków RPO WP na lata 2014-2020
 - ✓ (1.7) – dofinansowano ze środków RPO WP na lata 2014-2020
- 2 projekty o charakterze społecznym:
 - ✓ (1.6) – dofinansowano ze środków programu Erasmus +
 - ✓ (1.8) – w 2022 r. zrealizowano część działań. Finansowanie w ramach własnych środków.

Szczegółowe informacje na temat projektów z listy podstawowej prezentuje poniższa Tabela.

Tabela 1. Projekty z listy podstawowej

Lp.	Nazwa projektu	Szacowan a wartość projektu	Poniesione koszty	Kwota pozyskan ego dofinanso wania	Rok realiza cji projek tu	UWAGI
1. 1	Budowa Eco-ogrodu. Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku	14.000	-	-	2019	W zadaniu Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku mieści się zadanie <i>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku oraz Budowa boiska do siatkówki w Knyszynie Zamku</i>
1. 2	Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku	26.000	17.570,72	0,00	2019	Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu sołeckiego.
1. 3	Wymiana pieców na ekologiczne oraz montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji	2.011.000	Piece: 412.500,60 Kolektory i panele fotowol. 1.184.428,08	Piece: 227.974,48 Kolektory i panele fotowol. 679.216,58	Piece: 2018 Kolektory i panele fotowol. 2019	Zadanie zrealizowano w ramach 2 projektów unijnych, które były skierowane do wszystkich mieszkańców gminy. Podane kwoty dotyczą całego projektu. * Wymiana pieców na ekologiczne na obszarze rewitalizacji – wykonano w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż

						efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020. W ramach projektu wymieniono 16 pieców opalanych drewnem i węglem na piece opalane olejem opałowy i pelletem. Liczba osób z obszaru rewitalizacji: 5. * Montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji – wykonano w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Knyszyn”. Projekt dofinansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020. W ramach projektu zamontowano 15 instalacji fotowoltaicznych oraz 63 instalacji kolektorów słonecznych. Liczba osób z obszaru rewitalizacji: 9.
1.4	Rewitalizacja rynku w Knyszynie	1.150.000	1.463.700	606.646,91	2020	Zadanie dofinansowane ze środków RPO WP na lata 2014-2020
1.5	Akademia prawa jazdy - MOPS	50.000	-	-	-	-
1.6	Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych uczniów obszaru rewitalizacji	20.000	-	28.940,00 Euro	2020 2021 2022	W 2022 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie zakończył realizację projekt pn.: „Jak prestiżowo można żyć zdrowo?” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2 - Partnerstwa Współpracy Szkół – KA 229. W projekcie uczestniczyli uczniowie ZSO, w tym dzieci z obszaru rewitalizacji.
1.7	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na obszarze rewitalizacji	300.000	509.137,85	299.112,75	2018	Wykonano w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków RPO

						WP. Wymiana oświetlenia obejmowała obszar miasta Knyszyna, w tym obszar rewitalizacji.
1.8	Letnia akademія rzemiosła i sztuki - KOK	15.000	0,00	0,00	2022	Zadanie częściowo zrealizowano w 2022 r. W Knyszyńskim Ośrodku Kultury były zorganizowane warsztaty ceramiczne w których uczestniczyło 35 osób. W ramach zajęć odbyła się także wystawa wykonanych prac. Zadanie zrealizowano bez ponoszenia kosztów.
1.9	Rodzinna fabryka rozwoju - KOK	30.000	-	-	-	-
1.10	Akademія przedsiębiorczości	50.000	-	-	-	-
1.11	Z angielskim za pan brat	27.000	-	-	-	-

II. PREZENTACJA PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTÓW Z LISTY PODSTAWOWEJ (RZECZOWA I FINANSOWA)

1.1 Budowa Eco- ogrodu. Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku

W tym zadaniu mieści się zadanie *Siłownia zewnętrzna w Knyszynie* oraz *Budowa boiska do siatkówki w Knyszynie*, które zostały zrealizowane, a w ramach których m.in. uporządkowano teren integracji społecznej i zakupiono ławki i kosze na śmieci. Nie wykonano pierwszej części zadania, tj. Budowa Eco-ogrodu.

1.2 Siłownia zewnętrzna w Knyszynie - Zamku

W ramach inwestycji uporządkowano i wyrównano teren, zakupiono 6 urządzeń siłowych, ławkę, kosz na śmieci oraz tablice informacyjną.



Zadanie wykonano ze środków Funduszu Sołectkiego

Zrealizowano w 2019 r.

Koszt zadania: 17.570,72 zł

1.3 Wymiana pieców na ekologiczne oraz montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji.

Pierwszą część zadania, tj. wymianę pieców na ekologiczne wykonano w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. W ramach projektu wymieniono ogółem 16 pieców opalanych drewnem i węglem na piece opalane olejem opałowym i pelletem. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 65% zakładanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie z obszaru rewitalizacji, tj. ul. Rynek, ul. Grodzieńskiej, ul. Białostockiej oraz Knyszyna – Zamku: 5.




Projekt realizowano w 2018 r.

Wartość inwestycji: 412.500,60 zł (koszt zakupu 16 pieców)

Wartość pozyskanego dofinansowania: 227.974,48 zł

Drugą część zadania, tj. Montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji – wykonano w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Knyszyn”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Projekt realizowano w roku 2018. W ramach projektu zamontowano 15 instalacji fotowoltaicznych oraz 63 instalacji kolektorów słonecznych. Dofinansowanie ze środków UE wynosiło 65% zakładanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie z obszaru rewitalizacji tj. ul. Rynek, ul. Grodzieńskiej, ul. Białostockiej oraz Knyszyna Zamku: fotowoltaika - 2 osoby, kolektory - 7 osób, razem 9 osób.



Projekt realizowano w 2019 r.

Wartość inwestycji: 1.184.428,08 zł (koszt zakupu wszystkich instalacji)

Wartość pozyskanego dofinansowania: 679.216,58 zł

1.4 Rewitalizacja Rynku w Knyszynie

Na to zadanie Gmina Knyszyn pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Projekt zakładał m.in. budowę alejek z kostki kamiennej, zainstalowanie stylowych latarni, koszy i ławek, odtworzenie pomnika niepodległości oraz budowę fontanny. Poza tym chodniki i parkingi na Rynku zostały przebudowane, a zielen zaprojektowana zgodnie z zaleceniami Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.



Projekt zrealizowano w 2020 r.

Wartość robót: 1.463.700,00 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania: 606.646,91 zł

Gmina Knyszyn pozyskała także dofinansowanie ze środków UE RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, na projekt pn. „Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie”, obejmujący działki znajdujące się w obszarze rewitalizacji (ul. Rynek w Knyszynie). W ramach projektu wykonano m.in. następujące prace: utwardzenie terenu, rozbiórka istniejącego, nieużytkowanego budynku przystanku PKS, postawienie wiaty przystankowej, budowa oświetlenia terenu i obiektów małej architektury wraz z miejscem upamiętniającym i miejscem na dwa pawilony handlowe. Projekt realizowany zgodnie z pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.



Projekt zrealizowano w 2021 r.

Wartość robót: 785.928,55,00 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania: 375.988,21 zł

1.5 Akademia prawa jazdy – MOPS

Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.6 Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych uczniów obszaru rewitalizacji

W 2022 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie zakończył realizację projekt pn.: „Jak prestiżowo można żyć zdrowo?” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2 - Partnerstwa Współpracy Szkół – KA 229. W projekcie uczestniczyli uczniowie ZSO, w tym dzieci z obszaru rewitalizacji. W ramach projektu realizowane były różnego rodzaju wydarzenia: konkursy, spotkania, ćwiczenia, pogadanki. Uczniowie uczestniczyli w międzynarodowej wymianie - młodzież odwiedziła Partnerską Szkołę w Wilnie (Litwa) - Vilniaus Antakalnio Progimnazja. Projekt odpowiadał współczesnym problemom młodzieży, był skoncentrowany wokół trzech tematów: Zdrowe odżywianie; Prawidłowa postawa ciała; Walka z wszelkiego rodzaju używkami. Projekt

miął na celu m. in. uświadomienie młodzieży znaczenia właściwej diety dla stanu zdrowia oraz jej znaczenia w systemie przyswajania wiedzy, zwiększenie wiedzy z zakresu wartości odżywczej składników pokarmowych, uświadomienie młodzieży znaczenia aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, wpływu na pracę umysłu i z zakresu dopalaczy, energetyków oraz innych używek, podniesienie znajomości j. angielskiego i wiedzy na temat różnorodności w krajach UE.

W projekcie uczestniczyli uczniowie ZSO, w tym dzieci z obszaru rewitalizacji.




Projekt realizowano w latach 2021 - 2022

Wartość pozyskanego dofinansowania: 28 940,00 Euro (x śr. kurs 4,6 zł/euro = 133.124 zł)

1.7 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na obszarze rewitalizacji

Zadanie wykonano w ramach projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Knyszynie”. Projekt dofinansowany ze środków UE RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 65% zakładanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymiana oświetlenia obejmowała obszar miasta Knyszyna, w tym obszar rewitalizacji.



Projekt realizowano w 2018 r.

Wartość robót: 509.137,85 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania: 299.112,75 zł

1.8 Letnia akademia rzemiosła i sztuki – KOK

Zadanie to obejmowało organizację warsztatów ceramicznych, warsztatów florystycznych oraz pleneru malarskiego. Zadanie częściowo zrealizowano - w 2022 r. Knyszyński Ośrodek Kultury zorganizował

warsztaty ceramiczne w których uczestniczyło 35 osób. W ramach zajęć odbyła się także wystawa wykonanych prac. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Knyszyńskiego Ośrodka Kultury.



Dzieci i dorośli uczestniczyli także w 2022 r. w warsztatach ceramicznych w ramach Objazdowej Akademii Sztuki – Edycja III. Cyrk na kółkach. Był to projekt ingerencji sztuki i artystów w życie wsi i miasteczek Podlasia. Projekt adresowany był do wszystkich mieszkańców i miał na celu zbudowanie przestrzeni wspólnych działań, zawierającą się w trzech różnych sposobach aktywności: zabawy, twórczości, nauki. W ramach zajęć odbywały się bezpłatne warsztaty malarstwa, rzeźby interaktywnej, warsztaty muzyczne, cyrkowe i ceramiczne. Akcji towarzyszyła wystawa rzeźby interaktywnej. Zadanie było dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Knyszyński Ośrodek Kultury uczestniczył w projekcie bez ponoszenia kosztów.



Projekt realizowano częściowo w 2022 r.

Wartość projektu: 0,00 zł.

Wartość pozyskanego dofinansowania: 0,00 zł

1.9 Rodzinna fabryka rozwoju – KOK

Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.10 Akademia Przedsiębiorczości

Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.11 Z angielskim za pan brat

Zadanie nie zostało zrealizowane.

III. MONITORING REALIZACJI PROJEKTÓW Z LISTY UZUPEŁNIAJĄCEJ

Lista uzupełniająca projektów rewitalizacyjnych obejmuje 16 projektów, w tym: 11 projektów inwestycyjnych i 5 projektów społecznych.

Od początku realizacji GPR z listy projektów uzupełniających zrealizowano następujące projekty:

– 4 projekty inwestycyjne:

- ✓ (2.5) – Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola - zrealizowano ze środków własnych.
- ✓ (2.7) – Termomodernizacja budynku, przebudowa kotłowni, wymiana pieców grzewczych we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku – projekt zrealizowano w części dotyczącej wymiany pieca we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku.
- ✓ (2.8) – Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku – projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Podlaskiego.
- ✓ (2.16) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w Knyszynie – na realizację tej inwestycji przeznaczono środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tzw. I Bon) w kwocie 675.594,66 zł. Inwestycję zakończono w listopadzie 2022 r. - nazwa projektu: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działek przy Górze królowej Bony”.

– 3 projekty społeczne:

- ✓ (2.11) – Kółko szachowe - zrealizowano w ramach zajęć z kółka szachowego
- ✓ (2.12) – Warsztaty teatralne dla dzieci - zrealizowano w ramach działalności Knyszyńskiego Ośrodka Kultury
- ✓ (2.14) – Międzynarodowe Spotkania z Konopielką KOK – zrealizowano z udziałem dofinansowania z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

W trakcie lub w przygotowaniu są następujące projekty:

- ✓ (2.1) – Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie – projekt w trakcie realizacji, dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, podpisana umowa z wykonawcą.
- ✓ (2.2) Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki – w 2022 r. Knyszyński Ośrodek Kultury pozyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2021-2025" w kwocie 1.623.323,00 zł. Knyszyński Ośrodek Kultury w 2022 r. podpisał z Instytutem Książki umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu.
- ✓ (2.15) Projekt „Einstein też miał 3 lata – rozwój kreatywności u przedszkolaka” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1

Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Gmina Knyszyn, a Realizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.

Szczegółowe informacje na temat projektów z listy uzupełniającej prezentuje poniższa Tabela.

Tabela 2. Projekty z listy uzupełniającej

Lp.	Nazwa projektu	Szacowana wartość projektu	Poniesione koszty	Kwota pozyskanego dofinansowania	Rok realizacji projektu	UWAGI
2.1	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie	2.300.000	-	4.233.000 (dof. 85%)	2022-2024	Na to zadanie pozyskano w 2021 r. dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2.2	Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki	1.310.000	-	1.623.323	2022-2023	Knyszyński Ośrodek Kultury w 2022 r. pozyskał dofinansowanie na ten cel w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021-2025
2.3	Termomodernizacja budynków SP ZOZ im. dr. E. Jelskiego w Knyszynie	1.900.000	-	-	-	Gmina składała wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WP na lata 2014-2020 – nie uzyskała dofinansowania. Składała także w 2021 r. wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – nie uzyskała dofinansowania.
2.4	Likwidacja barier architektonicznych w przychodni SP ZOZ w Knyszynie	100.000	-	-	-	-
2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby	4.000.000	646.570,37	0,00	2020	Zadanie zrealizowano w 2020 r. ze środków własnych Gminy Knyszyn. Koszt inwestycji: 596.570,37 zł brutto


	przedszkola					
2.6	Świetlica Giżanki w Knyszynie Zamku	810.000	-	-	-	-
2.7	Termomodernizacja budynku, przebudowa kotłowni, wymiana pieców grzewczych we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku	100.000	23.370,00	0,00	2018	Gmina z własnych środków wymieniła piec grzewczy.
2.8	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku	15.000	19.680	9.950	2018	Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.
2.9	Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka	600.000	-	-	-	-
2.10	Rewitalizacja przychodni w Knyszynie, ul. Grodzieńska	300.000	0,00	0,00	2019	Budynek byłej przychodni został w 2019 r. sprzedany. Obecny właściciel prowadzi prace rewitalizacyjne.
2.11	Kółko szachowe	30.000	0,00	0,00	2018 2019	W roku 2018 oraz 2019 w ZSO w Knyszynie były organizowane dla dzieci i młodzieży zajęcia w ramach kółka szachowego.
2.12	Warsztaty teatralne dla dzieci	9.000	0,00	0,00	2018 2019 2021	Warsztaty teatralne były przeprowadzane przez KOK. Zwieńczeniem warsztatów teatralnych w 2018 r. był spektakl „Studnia Giżanka” pokazany podczas Wielkiego Turnieju Trzech Królewskich Miasta zorganizowanego w ramach Dni Knyszyna.
2.13	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży – Knyszyński Ośrodek Kultury - KOK	50.000	-	-	-	-

2.14	Międzynarodowe Spotkania z Konopielką - KOK	23.000	2018: 18.666,16 2019: 23.646,82	2018: 8.000,00 2019: 12.470,00	2018 2019 2022	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
2.15	Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci z przedszkola w Knyszynie	200.000	852.773,75	724.857,68	2021-2023	Trwa realizacja projektu pn. „Einstein też miał 3 lata – rozwój kreatywności u przedszkolaka” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
2.16	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwa mieszkaniowe w Knyszynie	500.000	1.387.999,99	675.594,66	2022	Zadani dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

IV. PREZENTACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTÓW Z LISTY UZUPEŁNIAJĄCEJ (RZECZOWA I FINANSOWA)

2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie

Na to zadanie Gmina Knyszyn pozyskała w 2021 r. dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację tej inwestycji w kwocie 4.711.638,00 zł. Inwestycja realizowana w formule *Zaprojektuj i wybuduj*.



Termin realizacji projektu: 2022-2024

Wartość robót budowlanych: 4.711.638,00 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania: 4.004.892,30 zł

2.2 Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki

Knyszyński Ośrodek Kultury w 2022 r. pozyskał dofinansowanie na ten cel w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Termin realizacji projektu: 2022-2024

Wartość kosztorysowa robót: 1.909.792,00 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania: 1.623.323,00 zł.

2.3 Termomodernizacja budynków SP ZOZ im. dr. E. Jelskiego w Knyszynie

2018: Gmina Knyszyn składała wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne. Nie udało się pozyskać dofinansowania.

2021: Gmina Knyszyn składała wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – nie udało się pozyskać dofinansowania.

2.4 Likwidacja barier architektonicznych w przychodni SP ZOZ w Knyszynie

Zadanie nie zostało zrealizowane.

2.5 Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola

Zadanie zrealizowano w 2021 r. ze środków własnych gminy Knyszyn.



Termin realizacji projektu: 2020-2021

Wartość robót budowlanych: 646.570,37 zł

Wartość dofinansowania: 0,00 zł

2.6 Świetlica Giżanki w Knyszynie Zamku

Zadanie nie zostało zrealizowane.

2.7 Termomodernizacja budynku, przebudowa kotłowni, wymiana pieców grzewczych we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku

Zdanie zrealizowano częściowo. W ramach tego zadania wykonano w 2018 r. z własnych środków gminy Knyszyn wymianę pieca grzewczego we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku.

Termin realizacji projektu: 2018 r.

Wartość inwestycji: 23.370,00 zł

Wartość dofinansowania: 0,00 zł

2.8 Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku

Na realizację tej inwestycji Gmina Knyszyn pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2018 w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu Województwa podlaskiego.

Termin realizacji projektu: 2018 r.

Wartość robót: 19.680,00 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania: 9.950,00 zł

2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka

Zadanie nie zostało zrealizowane.

2.10 Rewitalizacja przychodni w Knyszynie, ul. Grodzieńska

Budynek byłej przychodni, wpisanej do rejestru zabytków został w 2019 r. sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego. Nowy właściciel ma obowiązek wykonać renowację budynku z zachowaniem zaleceń Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami prace powinny zostać ukończone do końca 2023 r. W chwili obecnej trwają prace remontowe przy tym budynku.

2.11 Kółko szachowe

W roku 2018 oraz 2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie organizowane były zajęcia szachowe. Były one prowadzone nieodpłatnie przez nauczyciela pracującego w placówce.

2.12 Warsztaty teatralne dla dzieci

W 2018 r. Knyszyński Ośrodek Kultury prowadził zajęcia teatralne dla dzieci. Warsztaty były prowadzone nieodpłatnie przez instruktorów Knyszyńskiego Ośrodka Kultury. Licznie uczestniczyły w nich dzieci z obszaru rewitalizacji – głównie z miejscowości Knyszyn – Zamek. Zwieńczeniem zajęć było wystawienie sztuki pt. „Studnia Giżanki”, które odbyło się podczas Dni Knyszyna 2018 r. Warsztaty teatralne były także organizowane w 2019 i 2021 r.

2.13 Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży – Knyszyński Ośrodek Kultury – KOK

Projekt nie został zrealizowany.

2.14 Międzynarodowe Spotkania z Konopielką – KOK

Projekt realizowany w roku 2018, 2019, 2022.

W 2018 r. na ten cel Knyszyński Ośrodek Kultury pozyskał na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 8.000,00 zł.

W 2019 r. na ten cel Knyszyński Ośrodek Kultury pozyskał na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 12.470,00 zł.

2022: organizacja wydarzenia w ramach zadań własnych KOK.



2.15 Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci z przedszkola w Knyszynie

Trwa realizacja projektu pn. „Einstein też miał 3 lata – rozwój kreatywności u przedszkolaka” realizowanego w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Gmina Knyszyn, a Realizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.

Planowany termin zakończenia projektu: 2023 r.

2.16 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w Knyszynie

Na realizację tej inwestycji pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tzw. I Bon) – zrealizowano inwestycje o nazwie „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działek przy Górze królowej Bony”.



Termin realizacji projektu: 2022 r.

Wartość robót budowlanych: 1.387.999,99 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania: 675.594,66 zł

V. MONITORING POZOSTAŁYCH DOPUSZCZALNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Aby GPR był elastyczny i mógł reagować na zmieniające się potrzeby mieszkańców, wyszczególniono w nim zakres tematyczny projektów, które będą mogły być podejmowane w ramach GPR. Z tej kategorii zrealizowano następujące działania:

1. Działania włączające osoby narażone na utrwalone wykluczenie społeczne, w szczególności programy resocjalizacyjne i terapeutyczno - resocjalizacyjne, działania profilaktyczne, diagnostyczne, leczniczo - rehabilitacyjne i terapeutyczno - edukacyjne:

2020: Gmina Knyszyn pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.



Wartość zadania: 150.000,00 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania: 90.000,00 zł

2. Wzrost kapitału społecznego oraz integracja dzieci i młodzieży z obu podobszarów rewitalizacji poprzez działania promujące czytelnictwo:

2021: Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Knyszynie organizowała dla dzieci m. in. następujące zajęcia promujące czytelnictwo: Noc bibliotek; Piątkowe hece w bibliotece; Akademia Malucha; Zajęcia plastyczno - literackie; Wakacje w bibliotece; Akcja Mała książka Wielki człowiek; Sobotnie czytanie bajek z maluchami; Projekt Sieć na kulturę. W przedsięwzięciach tych uczestniczyła dzieci i młodzież z terenu Gminy Knyszyn, w tym z obszaru rewitalizacji.



Wartość zadania: 0,00 zł.

Wartość pozyskanego dofinansowania: 0,00 zł

3. Aktywizacja i integracja społeczna seniorów:

2021: Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Knyszynie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Tamte dziewczyny - wspomnienia w kolorze sepii”. Projekt skierowany jest do senierek, które zechcą podzielić się zdjęciami i wspomnieniami z czasów swojej młodości na chwilę przed zamążpójściem. Podczas co dwutygodniowych spotkań zaangażowane zostały seniorki do twórczych i kreatywnych działań, zorganizowana została prywatka w stylu retro, zebrane zdjęcia i opowieści znajdują swoje odzwierciedlenie w publikacji, a całość zakończona zostanie galą plenerową. Działania dofinansowane w ramach projektu Seniorzy w akcji realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.



Wartość zadania: 15.600 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania: 11.500 zł

4. Rozwijanie infrastruktury edukacyjnej

2022: Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej jest w trakcie realizacji projektu pn. „Giganci kreatywności – twórcze możliwości przedszkolaków” dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy wyjazdów edukacyjnych dla dzieci, przeprowadzenia zajęć kulinarnych, przyrodniczych dla dzieci, szkolenia i studia podyplomowe dla kadry nauczycielskiej a także doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne typu interaktywne tablice, laptopy, projektor, tablety, interaktywne flipczarty. Zakupiono także duży plac zabaw oraz wyposażenie na potrzeby zajęć logopedycznych.

Wartość projektu: 684.358,75

Pozyskane dofinansowanie: 581.133,75 zł

Planowany termin zakończenia projektu: 2023 r.

5. Poprawa stanu zagospodarowania oraz jakości przestrzeni publicznych i półpublicznych:

2022: Gmina Knyszyn pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji dotyczącej budowy ogólnodostępnego placu zabaw w Knyszynie. Nazwa inwestycji: „Kościelna 6 – gdzie trawcy łączy się z rekreacją”. Kwota pozyskanego dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: do 53% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji: 2023 r.

2022: Gmina Knyszyn podpisała z wykonawcą umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zamoyskiego w Knyszynie”. Na ten cel pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość robót budowlanych: 1.114.807,53 zł

Pozyskane dofinansowanie: 1.059.067,15 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: 2023 r.

6. Rozwój nowych przestrzeni publicznych służących zaspokajaniu różnych potrzeb społecznych:

2022: Gmina wyłoniła wykonawcę na realizację inwestycji pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie”. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Wartość robót budowlanych: 5.356.341 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania: 4.500.000 zł

Termin wykonania inwestycji: 2025 r.

7. Kształtowanie z udziałem mieszkańców przestrzeni publicznych, takich jak: place, skwery, trakty piesze, parki, zielone enklawy, kameralne miejsca wypoczynku i spotkań:

2022: Mieszkańcy sołectwa Czechowizna zgłaszali potrzebę budowy na terenie ich wsi świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców. Gmina Knyszyn w 2022 r. pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Poziom dofinansowanie: do 98 % kosztów zadania. Zakładany termin realizacji inwestycji: 2024 r. Trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowany termin zakończenia inwestycji: 2024

8. Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – Gmina Knyszyn zakończyła realizację następujących inwestycji:

2021: „Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn”. Projekt grantowy, dofinansowany ze środków UE RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. W ramach projektu wybudowanych zostanie 8 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5kw oraz 4 instalacje kolektorów słonecznych. Dofinansowanie na poziomie 65% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Wartość projektu: 252.960,69 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania: 164.424,44 zł

Termin zakończenia projektu: 2022 r.

2021: „Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn”. Projekt dofinansowany ze środków UE RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Gospodarka niskoemisyjna. W ramach projektu wybudowanych

zostanie 6 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5 kw. Dofinansowanie na poziomie 74% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Termin zakończenia projektu: 2022 r.

Wartość projektu: 180.436,00 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania: 133.522,64 zł

9. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego, historycznego i kulturowego:

2018: gmina realizowała projekt pn. „Jagielloński Knyszyn – kampania promocyjna gminy Knyszyn” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano następujące działania promujące dziedzictwo naturalne, historyczne i kulturowe gminy Knyszyn: wydanie 3 folderów turystycznych, wykonanie materiałów promocyjnych związanych z Knyszynem (magnesy, breloki, długopisy), wydanie albumu "Walory historyczno- przyrodnicze Knyszyna i okolic", wydanie monografii "Prawa i przywileje miasta Knyszyna", zorganizowanie konferencji naukowej z okazji 450- lecia nadania praw miejskich Knyszyna oraz wydawnictwo pokonferencyjne, zorganizowanie Turnieju 3 królewskich miast, wydanie monografii z okazji 500- lecia Parafii w Knyszynie.



Wartość całkowita projektu: 137.950,47 zł

Wartość pozyskanego dofinansowania: 83.323,77 zł.

10. Ochrona środowiska przyrodniczego:

Gmina pozyskuje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych z terenu gminy Knyszyn”. W ramach zadania odbierane są odpady pochodzące z działalności rolniczej, tj. folii rolniczej, siatki, sznurka, worków po nawozach oraz opakowań typu Big Bag.



2020: Kwota pozyskanego dofinansowania: 55.065,00 zł.

2021: Kwota pozyskanego dofinansowania: 26 091, 50 zł

11. Programy usuwania azbestu:

Gmina pozyskuje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowanie na odbiór i utylizację wyrobów azbestowych.



2018: Kwota pozyskanego dofinansowania: 8.900,00 zł

2020: Kwota pozyskanego dofinansowania 8.452,00 zł

2021: Kwota pozyskanego dofinansowania 13.189,80 zł

12. Szeroka promocja walorów historyczno- kulturowych i przyrodniczych gminy:

2022: gmina złożyła do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zachować od zapomnienia. Knyszyn wczoraj i dziś”. Projekt współfinansowany ze Środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakłada m.in. zakup materiałów promocyjnych oraz wydanie Albumu przedstawiającego dawny Knyszyn na starych fotografiach. Będą to zdjęcia osób, miejsc, postaci, obiektów których już nie ma. Zamieszczone zostaną także archiwalne zdjęcia okolicznych miejscowości. W Albumie zamieszczone zostaną fotografie obrazujące historyczne zasoby i walory gminy Knyszyn i jej mieszkańców. W chwili obecnej czekamy na ocenę wniosku. Planowany termin realizacji projektu: 2023 r.

VI. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE GPR W UJĘCIU WSKAŹNIKOWYM

Monitoring wskaźników GPR dostarcza danych na temat postępu realizacji oraz efektywności zaplanowanych działań. Cele strategiczne i operacyjne GPR w ujęciu wskaźników projektów

rewitalizacyjnych prezentuje poniższa tabela. Projekty już zrealizowane zostały oznaczone podkreśleniem. W tabeli nie ujęto przedsięwzięć rozpoczętych, a nie zakończonych na dzień opracowania niniejszego raportu. Nie ujęto także przedsięwzięć, dla których np. złożono wnioski o dofinansowanie, ale jest on jeszcze na etapie oceny. Wyszczególniono tylko zakończone przedsięwzięcia.

Tabela 3. Cele strategiczne i operacyjne GPR w ujęciu wskaźnikowym

Cel strategiczny	Cel operacyjny	Działanie	Projekt	Wskaźnik	Zakładana Wartość końcowa - 2023 rok	Wartość osiągnięta
Cel strategiczny 1. Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców	1.1. Promocja zdrowego stylu życia	rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (plaża miejska, siłownia typu outdoor) oraz kształtowanie postaw zdrowego stylu życia	1.2 <u>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku (2019)</u>	Ilość nowo powstałych obiektów sportowo-rekreacyjnych (w szt.)	3	3
			1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku (2019)</u>	Ilość osób korzystających z nowo powstałych obiektów sportowo-rekreacyjnych	300	350
		kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspakajaniu potrzeb mieszkańców (skwery, parki, place zabaw);	2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie; 2.8 Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku (2018)			
			1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku (2019)</u>	Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej (m2)	7.050	11.366,8
		zapewnienie atrakcyjnych zajęć dla osób w różnym wieku na gminnych obiektach sportowo-rekreacyjnych.	1.2 <u>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku (2019)</u>	Ilość wydarzeń na gminnych obiektach sportowo-rekreacyjnych (w szt.)	20	13
			1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku (2019)</u>	Ilość uczestników wydarzeń na gminnych obiektach	500	
			1.8 <u>Letnia akademii rzemiosła i sztuki – KOK (2022)</u>			
			1.9 Rodzinna fabryka			

			rozwoju - KOK 2.6 Świetlica Giżanki w Knyszynie- Zamku; 2.8 <u>Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku (2018)</u> 2.11 <u>Kółko szachowe (2018) (2019)</u> 2.12 <u>Warsztaty teatralne</u>	sportowo- rekreacyjnych		635
	1.2. Radykalna poprawa jakość powietrza	programy głębokiej termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne (OZE).	1.3 <u>Wymiana pieców na ekologiczne oraz montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych na obszarze rewitalizacji (2018) (2019)</u> 2.3 Termomodernizacja budynków SP ZOZ im. Dr. E. Jelskiego w Knyszynie , 2.7 Termomodernizacja budynku, przebudowa kotłowni, <u>wymiana pieców grzewczych we wspólnocie mieszkaniowej w Knyszynie Zamku (2018)</u> 2.10 Rewitalizacja przychodni w Knyszynie, ul. Grodzieńska	Ilość gospodarstw domowych wyposażonych w nowoczesne źródła ciepła (OZE)	45	52
	1.3. Poprawa jakości życia poprzez podniesienie standardu obiektów użyteczności publicznej i rozwój	poprawa dostępności i wzrost jakości świadczonych usług w obiektach publicznych (m.in. szpital, biblioteka, przedszkole)	2.2 Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki, 2.4 Likwidacja barier architektonicznych w przychodni SP ZOZ w Knyszynie, 2.5 <u>Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola (2020)</u> 2.10 Rewitalizacja przychodni w Knyszynie,	Ilość rewitalizowanych obiektów użyteczności publicznej	3	1

Cel strategiczny 2. Poprawa kondycji ekonomiczno- gospodarczej mieszkańców	budownictwa mieszkaniowego		ul. Grodzieńska			
		tworzenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	<u>2.16 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe w Knyszynie (2022)</u>	Powierzchnia nowo utworzonych terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)	1,1868	1,1868
		montaż nowoczesnej infrastruktury oświetleniowej drogowej i ulicznej oraz wymiana istniejącej na ekologiczną,	<u>1.7 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na obszarze rewitalizacji (2018)</u>	Ilość zamontowanych lamp ledowych	80	93
				Ilość osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów publicznych	300	300
	2.1 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa mieszkańców	wspieranie rozwoju branży hotelarsko-gastronomicznej oraz usług okołoturystycznych w oparciu o tradycje królewskie oraz bliskość Puszczy Knyszyńskiej;	<u>1.4 Rewitalizacja Rynku w Knyszynie;</u> 2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie; 2.9. Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka	Ilość zrewitalizowanych obiektów-nośników rozwoju gospodarczego	1	1
		Doskonalenie zawodowe mieszkańców poprzez nabywanie nowych umiejętności (m.in. kursy, szkolenia);	1.5. Akademia prawa jazdy – MOPS 1.10 Akademia Przedsiębiorczości	Ilość osób bezrobotnych doposażonych w nowe kompetencje pracownicze	20	0
	2.2 Wzrost kapitału społecznego wśród dzieci i młodzieży	Podniesienie poziomu nauczania wśród dzieci i młodzieży poprzez ofertę zajęć dodatkowych	<u>1.6 Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych uczniów obszaru rewitalizacji (2022)</u> 1.11 Z angielskim za pan brat 2.11 <u>Kółko szachowe</u>	Ilość uczniów - uczestników zajęć dodatkowych	85	130

			(2018) (2019) <u>2.12 Warsztaty teatralne dla dzieci (2018) (2019) (2021);</u> 2.15 Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci z przedszkola w Knyszynie (2022)			
el strategiczny 3 Wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców	3.1. Kształtowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej	rewitalizacja obiektów zabytkowych;	1.4 <u>Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie;</u> 2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka	Ilość zrewitalizowanych obiektów/przestrzeni publicznych	3	3
		budowa i rozwój infrastruktury służącej popularyzacji miejsc historycznych;	1.4 <u>Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie;</u> 2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie 2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka			
		ożywianie i estetyzacja centrów terenów rewitalizowanych	1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku (2019)</u> 1.2 <u>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku (2019)</u> 1.4 <u>Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie (2020)</u>	Ilość użytkowników zrewitalizowanych obiektów/przestrzeni publicznych	600	800
	3.2. Rozwój zasobów instytucjonalnych	Podniesienie jakości istniejących oraz tworzenie nowych obiektów użyteczności publicznej z szerokim zakresem ich usług	1.1 Budowa Eco-ogrodu. <u>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku (2019)</u> 1.2 <u>Siłownia zewnętrzna w Knyszynie Zamku (2019)</u> 1.4 <u>Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Knyszynie (2020)</u> 2.1 Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie; 2.2 Przebudowa budynku na potrzeby biblioteki; 2.5 <u>Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola (2021)</u> 2.6 Świetlica Giżanki w	Ilość nowo utworzonych/zrewitalizowanych obiektów użyteczności publicznej	3	5

		Knyszynie- Zamku 2.8 <u>Budowa boiska do siatkówki plażowej w Knyszynie Zamku (2018)</u> 2.9 Schronisko młodzieżowe w Knyszynie, ul. Białostocka			
	rozbudowa oferty kulturalnej w istniejących placówkach gminnych	1.8 <u>Letnia akademii rzemiosła i sztuki – KOK (2022)</u> 1.9 Rodzinna fabryka rozwoju - KOK 2.11 <u>Kółko szachowe (2018) (2019)</u> 2.12 <u>Warsztaty teatralne dla dzieci (2018) (2019) (2021)</u> 2.13 Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży – KOK w Knyszynie 2.14 <u>Międzynarodowe Spotkania z Konopielką – KOK (2018) (2019) (2022)</u>	Ilość zorganizowanych wydarzeń	7	9
			Ilość uczestników wydarzeń	100	155

VII. Analiza przyczyn niezrealizowania projektów zapisanych w GPR gminy Knyszyn w okresie sprawozdawczym lub szerszym:

W 2022 trwała realizacja lub też rozpoczęto realizację kilku dużych inwestycji, wpisanych do GPR, takich jak np. Budowa zbiornika wodnego, modernizacja stadionu miejskiego, czy też przebudowa ul. Zamoyskiego w Knyszynie. Na ich realizację gmina pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wśród głównych przyczyn nie zrealizowania części projektów, głównie ze sfery społecznej, zapisanych w GPR należy wymienić:

1. Brak wystarczających zasobów finansowych na sfinansowanie inwestycji wyłącznie ze środków własnych Gminy Knyszyn;
2. Kończący się okres programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020, co wiąże się z dużo mniejszą liczbą ogłaszanych konkursów;
3. Brak nowych konkursów z unijnej perspektywy finansowej 2021-2027.

VIII. Propozycje nowych projektów, rekomendacje i zalecenia

W okresie sprawozdawczym nie zgłaszano nowych projektów do realizacji w ramach GPR oraz żaden z podmiotów, ani mieszkańców nie wystąpił o modyfikację swojego projektu wpisanego do GPR. W okresie

sprawozdawczym nie wystąpiły żadne przesłanki do aktualizacji GPR. W przyszłości, jeśli pojawi się taki wniosek, uprzednio zostanie on przedyskutowany na spotkaniu Komitetu Rewitalizacji oraz przedstawiony Burmistrzowi Knyszyna. W przypadku akceptacji zostanie on poddany procesowi jak w przypadku tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.